

## Summary of the Construction Progress

As of 30 March, 2018

Construction Period	2,382 Days
Work Period	1,757 Days
Remaining Period	625 Days
Planned Work	46.13 %
Current Work	46.55 %
Construction Delay	- %



Source: The New Parliament Construction Project

([https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament\\_parcy/main.php?filename=newsapa\\_home](https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=newsapa_home))



## สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้าง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง	2382 วัน
ระยะเวลาทำงาน	1757 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ	625 วัน
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้	46.13 %
ผลงานสะสมที่ทำได้	46.55 %
ผลงานช้ากว่าแผน	- %

---