

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง		
คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับทั่วประเทศ		
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๕ (กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำด้านประชาธิปไตย และประชาชนทั่วไป)	ดำเนินการเปิดศูนย์เผยแพร่ฯ แล้วจำนวน ๒ แห่ง คือ ๑. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔	
โครงการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่ประชาธิปไตยของรัฐสภาในระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕ - กิจกรรมต่อยอดเพื่อขยายผลเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยของแต่ละศูนย์ (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป)	ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อขยายผลเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยของแต่ละศูนย์ ๔ ครั้ง ดังนี้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยสู่ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ ครั้ง <u>ครั้งที่ ๑</u> กิจกรรมต่อยอดฯ โซนใต้ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หอประชุมอำเภอต๋อยหล่อ อำเภอต๋อยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ๘ อำเภอ คือ อำเภอจอมทอง ต๋อยหล่อ สันป่าตอง ฮอด ต๋อยเต่า อมก๋อย แม่แจ่ม และแม่วาง จำนวน ๑๑๙ คน <u>ครั้งที่ ๒</u> กิจกรรมต่อยอดฯ โซนกลาง วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ช่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ๘ อำเภอ คือ อำเภอเมือง หางดง พร้าวกะ สันทราย ต๋อยสะเก็ด แม่ออน สันกำแพง และสารภี จำนวน ๑๐๕ คน <u>ครั้งที่ ๓</u> กิจกรรมต่อยอดฯ โซนเหนือ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ๙ อำเภอ คือ อำเภอฝาง แม่อาลัย ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง สะเมิง และกัลยาณิวัฒนา จำนวน ๑๔๘ คน	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง		
คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยสู่ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ครั้งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ๑๙ อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๕๒ คน	
๒. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน		
๒.๑ กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป)		
- จัดทำจุลสารราย ๓ เดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) ๒. เรื่อง สิทธิชุมชน (ส่งให้สำนักการพิมพ์ดำเนินการจัดพิมพ์) ๓. เรื่อง สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ๔. เรื่อง สิทธิเด็ก (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	
- จัดทำหนังสือรัฐธรรมนูญฉบับพกพา	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- จัดทำหนังสืออำนาจหน้าที่ของรัฐสภา	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อมูล (พิสูจนอักษร)	
- จัดทำหนังสือระบบงานรัฐสภา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๒.๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ ม.ค. ๕๕ โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๐,๒๕๕ คน ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมนำชมห้องประชุมรัฐสภา ณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ ๒) กิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการการเมืองการปกครอง ๓) กิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ๓.๑) เกมหรรษา เช่น เกมใช้ช้อนตักมะนาว เกมรวมเหรียญ แก้อัปเดตรี และมอญซ่อนผ้า	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง		
คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	๓.๒) กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น บิดลูกโป่ง ระบายสีตุ๊กตา ปั้นรูปต่าง ๆ ๓.๓) กิจกรรมโรงภาพยนตร์ ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์โครงการในพระราชดำริเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔) กิจกรรมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาบริเวณด้านหน้าสโมสรรัฐสภา ๕) กิจกรรมดนตรีและการแสดง ณ ห้องสาร์นิเทศ อาคารรัฐสภา ๑	
๒.๓ กิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตย (กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา)		
- กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๒ รุ่น พร้อมกันระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑/๕๕ จำนวน ๑๕๔ คน รุ่นที่ ๒/๕๕ จำนวน ๑๕๖ คน	
- กิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนประชาธิปไตย/สร้างเครือข่ายเยาวชนฯ	กิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนประชาธิปไตย ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนประชาธิปไตยที่ผ่านการอบรมตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนประชาธิปไตย (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนประชาธิปไตย (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนประชาธิปไตย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอูบลินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนประชาธิปไตย (ภาคกลางและตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไอฮารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>- กิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนฯ (กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)</p>	<p>กิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนฯ เยาวชนประชาธิปไตยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วจำนวน ๒๕ กิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -โครงการประชาธิปไตยสู่หลังเขาจัดกิจกรรมวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายกันทชาติ คงอุป ยูวชนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่น ๒/๕๔ -โครงการค่ายสานฝันโรงเรียนโชคชัยวิทยากรังที่ ๑ จัดกิจกรรมวันที่ ๓-๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนโชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนโชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายประมวล ทองบุญเรือง ยูวชนฯ จังหวัดสุรินทร์ รุ่น ๑/๕๑ -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านประชาธิปไตยจัดกิจกรรมวันที่ ๗-๘ ม.ค. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายอภิวัฒน์ เทพวงศ์ ยูวชนฯ จังหวัดพะเยา รุ่น ๒/๔๙ -โครงการรัฐรักษ์ สามัคคี เยาวชนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย เสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนในเขตอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่นจำนวน ๒๒๘ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายชานนท์ ลามคำ ยูวชนฯ กรุงเทพฯ รุ่น ๒/๕๔ -โครงการเยาวชนประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายในโรงเรียน ครั้งที่ ๑จัดกิจกรรมวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนน่าน้อย จ.น่าน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนน่าน้อย จ.น่าน จำนวน ๑๗๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายวัชรฯ คำชาย ยูวชนฯ กรุงเทพฯ รุ่น ๒/๕๑ -โครงการอบรมแกนนำเยาวชนประชาธิปไตยกับภาวะผู้นำจัดกิจกรรมวันที่ ๒๔-๒๖ ม.ค. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป็ด จำนวน ๑๓๓ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายยุทธพงษ์ เชื้อนแก้ว ยูวชนฯ จังหวัดน่าน รุ่น ๒/๕๐ 	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	<p>-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านประชาธิปไตย ครั้งที่ ๒ จัดกิจกรรมวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา จำนวน ๑๕๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายอภิวัฒน์ เทพวงศ์ ยูวชนฯ จังหวัดพะเยา รุ่น ๒/๔๙</p> <p>-โครงการเยาวชนนักพัฒนาประชาธิปไตย จัดกิจกรรมวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบำรุงอิสลาม จ.ปัตตานี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบำรุงอิสลามจ.ปัตตานี จำนวน ๒๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายอำพล ขำวิสัย ยูวชนฯ จังหวัดปัตตานี รุ่น ๑/๕๐</p> <p>-โครงการรวมพลังเยาวชนประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายในโรงเรียนจัดกิจกรรมวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา จำนวน ๑๗๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายเจษฎา กุลวงศ์ ยูวชนฯ จังหวัดมุกดาหาร รุ่น ๑/๕๒</p> <p>-โครงการประชาธิปไตยในมุมมองของเยาวชน จัดกิจกรรมวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี จำนวน ๒๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายอำพล ขำวิสัย (สุภาวดี จันทร์อ่อน)ยูวชนฯ จังหวัดปัตตานี รุ่น ๑/๕๐</p> <p>-โครงการเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยจัดกิจกรรมวันที่ ๓ ก.พ.๒๕๕๕ ณ โรงเรียนร่มไทรวิทยา จ.สกลนคร กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยาจ.สกลนครจำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายชยธร บุญท้วม ยูวชนฯ จังหวัดสกลนคร รุ่น ๒/๕๓</p> <p>-โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยสัญจร ครั้งที่ ๓ จัดกิจกรรมวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ (ปอเนาะ) จ.ปัตตานี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ (ปอเนาะ) จ.ปัตตานี จำนวน ๒๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายอำพล ขำวิสัย ยูวชนฯ จังหวัดปัตตานี รุ่น ๑/๕๐</p> <p>-โครงการรักษาสีเสื้อแวมกับวิถีประชาธิปไตยจัดกิจกรรมวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบางกอกวิทยา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบางกอกวิทยา กรุงเทพฯ จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายภีร์รา ดิษฐากรณ์ยูวชนฯ กรุงเทพฯ รุ่น ๒/๕๓</p> <p>-โครงการบ่มเพาะ แดกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย ครั้งที่ ๑ จัดกิจกรรมวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนหออพระ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนหออพระ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายศราวุธ ธรรมรังสี ยูวชนฯ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่น ๒/๕๑</p>	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	<p>-โครงการจุดประเด็นร้อน : การแก้ไขรัฐธรรมนูญจัดกิจกรรมวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน ๘๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายภีร์รา ดิษฐากรณ์ ยุวชนฯ กรุงเทพฯ รุ่น ๒/๕๓</p> <p>-โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมวันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุกุลนารี จ.กาฬสินธุ์กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุกุลนารี จ.กาฬสินธุ์ จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายวันเฉลิม ศรีกุดตา ยุวชนฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น ๒/๕๓</p> <p>-โครงการเยาวชนธรรมศาสตร์ร่วมสร้างประชาธิปไตยจัดกิจกรรมวันที่ ๑๐-๑๒ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนางสาวณัฐนิชา ไชยวงศ์ ยุวชนฯ จังหวัดลำปางรุ่น ๑/๕๓</p> <p>-โครงการเยาวชนประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายในโรงเรียน ครั้งที่ ๓ จัดกิจกรรมวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนจำเมืองวิทยาคม จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนจำเมืองวิทยาคม จ.พะเยา จำนวน ๑๘๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายวัชรวิฑูรย์ ค้าขาย ยุวชนฯ กรุงเทพฯ รุ่น ๒/๕๑</p> <p>-โครงการเด็กไทยกับประชาธิปไตยใกล้ตัว ครั้งที่ ๒ จัดกิจกรรมวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนประชาวิทย์ จ.ลำปาง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนประชาวิทย์ จ.ลำปาง จำนวน ๑๔๕ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนางสาววัชรวิฑูรย์ เรืองฤทธิ์ ยุวชนฯ จังหวัดลำปาง รุ่น ๒/๕๔</p> <p>-โครงการบ่มเพาะ แดกหน่อต่อ ยอด เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย ครั้งที่ ๒ จัดกิจกรรมวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ ห้อง HB ๕๑๐๐ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายศราวุธ ธรรมรังสี ยุวชนฯ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่น ๒/๕๑</p> <p>-โครงการเดินหน้าประชาธิปไตยในโรงเรียนจัดกิจกรรมวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนศาสนบริหารธุรกิจ นักเรียนโรงเรียนศาสนบริหารธุรกิจในระดับ ปวช.และปวส. จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายพีรพัฒน์ งามโขง ยุวชนฯ กรุงเทพฯ รุ่น ๑/๕๔</p>	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง		
คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการสานสัมพันธ์ สันติจัดกิจกรรมวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำสตรีศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนางสาวณัฐธิดา ไชยวงศ์ ยุวชนฯ จ.ลำปาง รุ่น ๑/๕๓ - โครงการบ่มเพาะ แลกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย ครั้งที่ ๓ จัดกิจกรรมวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายศราวุธ ธรรมรังสี ยุวชนฯ จ.เชียงใหม่ รุ่น ๒/๕๑ - โครงการศาสนากับประชาธิปไตยจัดกิจกรรมวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๕ ณ มัคคิติกมาลู้อิสลาม มินบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย นายพีรพัฒน์ งามโขนง ยุวชนฯ กรุงเทพฯ รุ่น ๑/๕๔ - โครงการเยาวชนรักประชาธิปไตยร่วมรักษาสันติภาพ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑-๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จำนวน ๑๐๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนางสาวนันทวรรณ กิจประชา ยุวชนฯ จังหวัดสมุทรสงคราม รุ่น ๑/๕๔ 	
- กิจกรรมศึกษางานต่างประเทศ	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษางานต่างประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>โดยผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาธิปไตยของสำนักงานฯ และตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย จำนวน ๑๕ คน เดินทางไปศึกษางานโครงการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน “กิจกรรมศึกษางานการพัฒนาประชาธิปไตยแบบวิถีวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ระหว่างวันที่ ๖-๑๔ ธ.ค. ๕๔ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวชนฯ ได้มีโอกาสไปศึกษางานการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ จากประสบการณ์จริง ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและนำผลจากประเด็นการศึกษาแลกเปลี่ยนประยุกต์ใช้โดยการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในงานสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียน ชุมชน จังหวัดและสังคม ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗</p>	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง		
คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวชนฯ เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านประชาธิปไตย	กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวชนฯ เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านประชาธิปไตย (จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔)	
๒.๔ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา (กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน และนักเรียน)	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๕ และดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมฯ โดยจะดำเนินการรับสมัครและจัดการแข่งขันฯ ในไตรมาสที่ ๓ และที่ ๔	
๒.๕ กิจกรรมประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า (กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๕ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและการกำหนดรูปแบบ/หลักเกณฑ์การประกวด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับผลงานการประกวดตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕	
๒.๖ กิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน (กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน และนักเรียน)	ดำเนินการจัดกิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ม.ค. ๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูเก็ต รีสอร์ท อ.เขาแก้ว จ.เพชรบูรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเพชรบูรณ์ จาก ๑๒ โรงเรียน จำนวน ๒๐๔ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมได้กำหนดให้มีพิธีมอบ “มุมรัฐสภา” หนังสือนิทรรศการที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้กับผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.พ. ๕๕ ณ โรงแรมออบุลบุรีรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จาก ๓๓ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ คน (ครั้งที่ ๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๓)	
๒.๗ กิจกรรมค่ายวรรณกรรมการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย (กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)	ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวรรณกรรมการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมตริ่ง ถ.วิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและเยาวชนที่เคยส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่สนใจวรรณกรรมการเมือง จำนวน ๑๕๐ คน	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง		
คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและกลไกการเผยแพร่ประชาธิปไตยและการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย		
๒.๑ โครงการปรับปรุงรูปแบบและกลไกการเผยแพร่ประชาธิปไตยและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง (เป้าหมาย : พัฒนาสื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับกับการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ)		
๒.๑.๑ งานพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง		
๑) กิจกรรมจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับคณะบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา		
- หนังสือ “คู่มือนำชมรัฐสภา”	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
- หนังสือสารแนะนำรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอาร์ตเวิร์ค	
- แผ่นพับ “รัฐสภาไทย”	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอาร์ตเวิร์ค	
๒) กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (Call Center ๑๗๔๓)	ดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Call Center ๑๗๔๓ ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการฐานข้อมูลระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติของศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center ๑๗๔๓ ที่มีข้อมูลทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๒.๑.๒ งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง		
๓) กิจกรรมจัดทำมัลติมีเดียฟรีเซ็นเซชั่น เรื่อง รัฐสภาไทย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยของรัฐสภาทั่วทุกภูมิภาค		
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยของรัฐสภา (กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำเครือข่ายด้านประชาธิปไตย ประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านประชาธิปไตย)		
- กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ระยะแรก (กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำเครือข่ายด้านประชาธิปไตย ประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านประชาธิปไตย)	ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ระยะแรก จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ <u>ครั้งที่ ๑</u> ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ม.ค. ๕๕ ณ โรงแรมเบลล์วิลล์รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านประชาธิปไตยจากทุกอำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๕๐ คน <u>ครั้งที่ ๒</u> ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ก.พ. ๕๕ ณ โรงแรมเลิควิจิตร จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านประชาธิปไตยจากจังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี จำนวน ๑๖๐ คน	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>- กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ระยะสอง (กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป)</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ระยะสอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อขยายผลสู่การเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตยในส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา จ.แม่ฮ่องสอน - กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อขยายผลสู่การเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตยในส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าอินวาคม จังหวัดยโสธร 	
<p>กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างและสนับสนุนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน</p>		
<p>โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (เป้าหมาย : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่)</p>		
<p>- กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหนังสือพิมพ์</p>	<p>ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๓ ครั้ง โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ ๑ ดำเนินการเผยแพร่บทความเรื่อง การทำงานของรัฐสภาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามแนวแห่งรัฐธรรมนูญ ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค. ๕๔ ครั้งที่ ๒ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน AIPA Caucus ครั้งที่ ๔ ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๕ และทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๕ 	

๑. ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ๒๑ เครื่องข่าย</p>	<p>ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภามีสถานีเครื่องส่งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ FM ๑๕ สถานี และ ๑ สถานีในระบบ AM สามารถครอบคลุมพื้นที่ ประมาณร้อยละ ๒๒ ของประเทศ</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขยายเครือข่ายจำนวน ๗ สถานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา และคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการขยายเครือข่าย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้จัดทำคำขอตังงบประมาณ จำนวน ๒๑ สถานีเครือข่าย แต่ทางสำนักงานฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๔ ล้านบาท จึงสามารถจัดตั้งเครือข่ายได้เพียง ๗ สถานีเครือข่าย ทั้งนี้ในปีงบประมาณถัดไป จะได้เสนอขอตังงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อขยายเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตามแผนและนโยบายประธานสภาผู้แทนราษฎร</p>	<p>-</p>

๒. การจัดตั้งรัฐสภาประจำจังหวัด

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางพรรณนิภา เสริมศรี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>การดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัด</p>	<p>คณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัด ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ , ๒๕๔๗ , ๒๕๔๘ - ๔๙ และ ๒๕๕๑ พร้อมกันนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้จัดทำข้อมูลการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัดประกอบไปด้วยโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ อัตรากำลังและงบประมาณในการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัด นำเรียนเสนอรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายวิสุทธิ ไชยณรงค์) เพื่อทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัด ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต กรณีที่สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำบันทึก เรื่อง “การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” ในส่วนของ ข้อ ๑.๑ โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (หน้า ๑) ที่ระบุสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาค ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนว่าสังกัดฝ่ายบริหาร หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจาก คำว่า <u>ราชการส่วนภูมิภาค</u> ตรงกับนิยามในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ</p> <p>ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ ราชการที่ส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) แบ่งแยกออกไปดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ตามการแบ่งเขตการปกครองของประเทศ (จังหวัดและอำเภอ) ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน ซึ่งการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๑ ได้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็น จังหวัด และ อำเภอ</p> <p>มติที่ประชุม มอบให้นำไปปรับปรุงถ้อยคำให้เหมาะสมโดยให้ตัดคำว่า <u>ราชการส่วนภูมิภาค</u> ออก</p>	<p>ยังไม่มีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับทราบการเพิ่มจังหวัดน่านรองตามดำริของท่านประธานรัฐสภา</p>

๒. การจัดตั้งรัฐสภาประจำจังหวัด

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางพรรณนิภา เสริมศรี)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	<p>๒. ที่ประชุมพิจารณาเลือกภูมิภาคและจังหวัดนำร่องที่ใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งรัฐสภาจังหวัด โดยกรรมการมีความเห็นว่า ควรจัดตั้งภาคเหนือ ๑ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ หรือ ๒ จังหวัด เนื่องจากเป็นภาคที่มีพื้นที่มาก และภาคใต้ ๑ จังหวัด แต่เนื่องจาก มีมติ กร. วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เห็นควรให้ชะลอการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัดไปก่อนจนกว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. จะแล้วเสร็จ และเห็นว่า การรับเรื่องราวจ้างทุกซ์ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีหน่วยงานดำเนินการอยู่แล้วอาจก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนได้</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเลือกจังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ การทดลองดำเนินการในพื้นที่นำร่องจะช่วยให้หน่วยงานมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอเกี่ยวกับจำนวนประชาชนที่เข้าใช้บริการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะดำเนินการขยายพื้นที่เป้าหมาย หรือหยุดโครงการ</p> <p>๓. ที่ประชุมได้พิจารณาสถานที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่นำร่องใน ๓ จังหวัด ว่าควรตั้งในศาลากลางจังหวัด หรือขอใช้พื้นที่โรงเรียนที่ยุบเลิกในพื้นที่นำร่อง (สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน) หรือควรก่อสร้างสถานที่ทำการใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร จำนวน ๖๑.๙ ล้านบาทต่อ ๑ อาคาร</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติให้เช่าอาคารในเขตเมือง ที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางสะดวกในพื้นที่นำร่องใน ๓ ภูมิภาค ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสำรวจราคากลาง และให้นำกลับมาเสนอคณะกรรมการในการประชุมคราวหน้าต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ได้กราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งประธานรัฐสภามีดำริให้เพิ่มจังหวัดนำร่องจาก ๓ เป็น ๕ จังหวัดคือ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จังหวัด คือจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี ภาคใต้ คือจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคกลาง คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจังหวัดชลบุรี (งบประมาณรวม ๑๗,๙๖๔,๔๗๐ บาท)</p>	

๓. ด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภา

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายสุวิจักขณ์ นาควัชรชัย)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๓.๑ การรักษาความปลอดภัยในบริเวณห้องประชุมรัฐสภา	<p>๑) ในวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและประชุมรัฐสภาได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาบุคคลสำคัญ ดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณปลัดลังก์จนกว่าจะเลิกประชุม</p> <p>๒) ดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่จะขึ้นบริเวณชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ อย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดประเภทของบัตรที่จะขึ้นชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑</p> <p>๓) ดำเนินการตรวจสอบการเข้า – ออกของบุคคลและยานพาหนะอย่างเคร่งครัดไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและยานพาหนะเข้ามาภายในบริเวณรัฐสภา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านบุคคล จะมีการเปลี่ยนบัตรที่แลกประจำทุกวัน - ด้านยานพาหนะ จะอนุญาตเฉพาะยานพาหนะที่มีบัตรอนุญาตเท่านั้น 	-

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๓.๒ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ๑. อุปกรณ์ในห้องพักกองรักษาการณ์ตำรวจรัฐสภา จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๒๑,๓๘๑ บาท ๑) เตียงเหล็ก ๓.๕ ฟุต ๒ ชั้น จำนวน ๘ เตียง ๒) ที่นอนยางพารา ๓.๕ x ๔ ฟุต จำนวน ๑๖ หลัง ๓) หมอนหนุนยางพารา จำนวน ๑๖ ใบ ๔) ชุดผ้าปู-ปลอกหมอน จำนวน ๔๘ ชุด	ได้รับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	เนื่องจากทางสำนักการคลังและงบประมาณ รวมทั้งคณะกรรมการต่าง ๆ จะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จึงทำให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ และการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า จึงควรจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างก่อนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น
๒. พัดลมระบายอากาศอคูมิเนียม จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๗๐๐ บาท	ส่งมอบแล้ว	
๓. เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๖,๙๕๕ บาท	ส่งมอบแล้ว	
๔. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๓ เครื่อง วงเงิน ๑๘,๔๕๘ บาท	ส่งมอบแล้ว	
๕. จัดทำตัวอักษรซิงค์ทำสีทองพร้อมติดตั้ง วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท	ได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	
๖. ครุภัณฑ์ห้องรับรองของรองประธานคนที่ ๑ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	กำหนดเงื่อนไขของแบบการจัดซื้อแล้ว	
๗. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๓ เครื่อง วงเงิน ๖๐๓,๔๐๐ บาท	ปรับ TOR เนื่องจากตั้งวงเงินไม่เพียงพอ	
๘. เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๖๔๒,๐๐๐ บาท	ส่งมอบแล้ว	
๙. เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ จำนวน ๘ ชุด วงเงิน ๑๗๑,๒๐๐ บาท	ส่งมอบแล้ว	
๑๐. เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง วงเงิน ๑๐๗,๘๕๖ บาท	อยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการฯ	
๑๑. พัดลมไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๑๐๔,๑๑๑ บาท	ส่งมอบแล้ว	
๑๒. เครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๗๙,๘๐๐ บาท	ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
๑๓. เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแบบสายพาน จำนวน ๓ เครื่อง	รอการติดตั้ง และตรวจรับใน ๖๐ วัน เนื่องจากต้องขนส่งอุปกรณ์มาจากต่างประเทศ ตามสัญญาส่งมอบวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๕	
๑๔. เครื่องตรวจสอบใต้ท้องรถ จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๖,๓๖๖,๕๐๐ บาท	อยู่ในกระบวนการประกวดราคา	

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑๕. กล้องดิจิตอลความละเอียดสูง วงเงิน ๖,๓๖๖,๕๐๐ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อของ ส.คลังฯ	
๑๖. เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑๐ ตัว วงเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท	อยู่ในระหว่างการทำสัญญา และส่งมอบ	
๑๗. ถังดับเพลิง จำนวน ๕๖ ถัง วงเงิน ๓๔๑,๖๐๐ บาท	อยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการฯ	
๑๘. เครื่องดูดควันบุหรี จำนวน ๔ เครื่อง วงเงิน ๒,๐๙๗,๒๐๐ บาท	อยู่ในระหว่างการออกประกาศสอบราคา	
๑๙. เครื่องจัดเก็บข้อมูลขนาด ๑ TB จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๘,๘๐๐ บาท	ตั้งคณะกรรมการฯ TOR	
๒๐. ชุดผลิตบัตร์พลาสติก จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๙,๑๕๓ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อของ ส.คลังฯ	
๒๑. สว่านเจาะกระแทกโรตารี จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๙,๐๖๐ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อของ ส.คลังฯ	
๒๒. รถเข็นเก็บเอกสาร จำนวน ๒ คัน วงเงิน ๙,๖๓๐ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อของ ส.คลังฯ	
๒๓. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมขาตั้งจำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๔๘,๖๐๐ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อของ ส.คลังฯ	
๒๔. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการจำหน่ายตัวเครื่องบิน รถไฟ และรถ บขส. วงเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการTOR โดยมี นายสุวิจักขณ์ นาควัชรชัย เป็นประธาน	
๒๕. โครงการปรับปรุงห้องทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บริเวณพื้นที่ที่פקคนขับรดด้านข้างอาคารรัฐสภา ๑ ติดกับอาคารจอด วงเงิน ๔,๙๙๗,๘๖๓ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการTOR โดยมี นายสุวิจักขณ์ นาควัชรชัย เป็นประธาน	
๒๖. โครงการก่อสร้างเรือนนอนและที่พักคนขับรด บริเวณเรือนเพาะชำด้านติดรั้วพระที่นั่งวิมานเมฆ วงเงิน ๓,๗๗๔,๗๕๗ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการTOR โดยมี นายสุวิจักขณ์ นาควัชรชัย เป็นประธาน	
๒๗. โครงการปรับปรุงแท่นฐานและพื้นที่รอบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗ วงเงิน ๑,๐๙๓,๘๑๐ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการTOR โดยมี นายสุวิจักขณ์ นาควัชรชัย เป็นประธาน	
๒๘. โครงการปรับปรุงระบบนาฬิกา Clock System สำหรับติดตั้งบริเวณภายในและโดยรอบอาคารรัฐสภา วงเงิน ๑๕,๑๒๒,๘๔๕ บาท	อยู่ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการTOR โดยมี นายสุวิจักขณ์ นาควัชรชัย เป็นประธาน	

๔. ด้านการจัดหาอาคารที่พักสวัสดิการของข้าราชการ

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย) ประธานคณะกรรมการจัดหาอาคารที่พักสวัสดิการสำหรับข้าราชการ

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>โครงการจัดหาอาคารที่พักสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p>	<p>รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งได้นำคณะกรรมการจัดหาอาคารที่พักสวัสดิการ สำหรับข้าราชการ ไปสำรวจพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๑๙๘๙ รายองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพื้นที่ก่อสร้าง อาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ แล้วนั้น ต่อมาในคราวประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุดังกล่าว จำนวน ๑๙ ไร่ ๙๖.๕ ตารางวา เพื่อเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ตามดำริของ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง</p> <p>ภายหลังจากมีมติที่ประชุมแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือที่ สผ ๐๐๒๑/๕๑๑๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุดังกล่าวต่อกรมธนารักษ์ ซึ่ง ในวันเดียวกันกรมธนารักษ์ได้ส่งหนังสือตอบกลับมาตามหนังสือที่ กค ๐๓๑๑/๔๙๙๔ ว่าได้ส่ง หนังสือถึง อ.อ.ป. เพื่อขอให้คืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กค ๐๓๑๑/๔๙๙๓ และ เพื่อ ความชัดเจนคณะกรรมการฯ ได้จัดทำหนังสือขอความกรุณาใช้พื้นที่ดังกล่าวไปยัง อ.อ.ป. ในอีก ทางหนึ่งด้วย ตามหนังสือที่ สผ ๐๐๒๑/๖๗๔๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งภายหลัง อ. อ.ป. ได้ตอบกลับมาตามหนังสือที่ ทส ๑๔๐๐/๓๑๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยระบุว่า การส่งคืนพื้นที่ อ.อ.ป. จะต้องดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้พิจารณาก่อนว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ได้หรือไม่ โดย คณะกรรมการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบผลเป็นที่ แน่ชัด แต่เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการฯ แล้ว อ.อ.ป. คาดว่าใน สัปดาห์ที่ ๓ หรือ ๔ ของเดือน มิถุนายนจะทราบคำตอบเป็นที่แน่ชัดว่า อ.อ.ป. จะส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวคืนกรมธนารักษ์ได้ หรือไม่อย่างไร</p>	<p>การส่งคืนพื้นที่เขตคลองสานนั้น จะต้องนำเรื่องเข้าคณะกรรมการ บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ก่อน จึงจะอนุมัติส่งมอบพื้นที่ดังกล่าว ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎรได้</p>

๔. ด้านการจัดหาอาคารที่พักสวัสดิการของข้าราชการ

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย) ประธานคณะกรรมการจัดหาอาคารที่พักสวัสดิการสำหรับข้าราชการ

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>โครงการจัดหาอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ต่อ)</p>	<p>อย่างไรก็ดีขณะที่คณะกรรมการฯ กำลังรอการพิจารณาดำเนินการการส่งคืนพื้นที่ของ อ.อ.ป.นั้น เพื่อความไม่ล่าช้า คณะกรรมการฯ ได้ขอความร่วมมือกับสำนักการคลังและงบประมาณให้จัดทำรายละเอียดการจัดจ้างออกแบบและควบคุมงาน (TOR) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบอาคารที่พักสวัสดิการฯ ให้แล้วเสร็จใน ๑๘๐ วัน และประสานขอความร่วมมือหน่วยราชการอื่นที่สามารถออกแบบอาคารที่พักสวัสดิการฯ ให้แก่สำนักงานฯ ได้ ตามระเบียบของทางราชการ ส่วนการออกแบบและประเมินราคาในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ดำเนินการซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นงบประมาณการก่อสร้างทั้งโครงการนี้จะต้องใช้งบประมาณจำนวน ๔,๐๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ขออนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการนี้ ต่อสำนักงานงบประมาณแล้วซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารจำนวน ๓๗๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน จำนวน ๖,๖๒๗,๐๐๐.-บาท สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้วยซึ่งหากงบประมาณไม่เพียงพออาจจะต้องมีการขอแปรญัตติเพิ่มเติมต่อไป</p>	

๕. สวัสดิการของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางศุภมาส น้อยจันทร์)

คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการและที่อยู่อาศัย

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ																																																																					
ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ ที่สมควรให้ได้รับเทียบกับองค์กรอิสระ	<p>ดำเนินการปรับปรุง อัตราค่าตอบแทนพิเศษ และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองร่างอนุบัญญัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุม ก.ร. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และ (๙) แห่งพ.ร.บ.ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕ มีผลทำให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น</p> <table border="1" data-bbox="694 686 1691 1364"> <thead> <tr> <th>ประเภทตำแหน่ง</th> <th>ค่าตอบแทน (เดิม)</th> <th>ค่าตอบแทน (ใหม่)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ตำแหน่งประเภทบริหาร</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๑. ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๒๓,๐๐๐ บาท</td> <td>๒๐,๐๐๐</td> <td>๓๓,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๒. ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท</td> <td>๑๓,๕๐๐</td> <td>๒๒,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๓. ระดับต้น</td> <td>๑๒,๐๐๐</td> <td>๒๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งประเภทอำนวยการ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๑. ระดับสูง</td> <td>๑๒,๐๐๐</td> <td>๒๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๒. ระดับต้น</td> <td>๑๐,๕๐๐</td> <td>๑๖,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งประเภทวิชาการ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๑. ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท</td> <td>๑๕,๐๐๐</td> <td>๒๕,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๒. ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท</td> <td>๑๓,๕๐๐</td> <td>๒๒,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๓. ระดับเชี่ยวชาญ</td> <td>๑๐,๕๐๐</td> <td>๑๘,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๔. ระดับชำนาญการพิเศษ</td> <td>๙,๐๐๐</td> <td>๑๖,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๕. ระดับชำนาญการ</td> <td>๘,๐๐๐</td> <td>๑๔,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๖. ระดับปฏิบัติการครบ ๓ ปี</td> <td>๗,๐๐๐</td> <td>๑๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๗. ระดับปฏิบัติการ</td> <td>๖,๐๐๐</td> <td>๘,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่งประเภททั่วไป</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๑. ระดับทักษะพิเศษ</td> <td>๑๐,๕๐๐</td> <td>๑๘,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๒. ระดับอาวุโส</td> <td>๙,๐๐๐</td> <td>๑๖,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๓. ระดับชำนาญงาน</td> <td>๘,๐๐๐</td> <td>๑๒,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๔. ระดับปฏิบัติงานครบ ๔ ปี</td> <td>๗,๐๐๐</td> <td>๘,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๕. ระดับปฏิบัติงานครบ ๒ ปี</td> <td>๖,๐๐๐</td> <td>๗,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>๖. ระดับปฏิบัติงาน</td> <td>๕,๐๐๐</td> <td>๖,๐๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	ประเภทตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (เดิม)	ค่าตอบแทน (ใหม่)	ตำแหน่งประเภทบริหาร			๑. ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๒๓,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๒. ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท	๑๓,๕๐๐	๒๒,๐๐๐	๓. ระดับต้น	๑๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตำแหน่งประเภทอำนวยการ			๑. ระดับสูง	๑๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒. ระดับต้น	๑๐,๕๐๐	๑๖,๐๐๐	ตำแหน่งประเภทวิชาการ			๑. ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒. ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท	๑๓,๕๐๐	๒๒,๐๐๐	๓. ระดับเชี่ยวชาญ	๑๐,๕๐๐	๑๘,๐๐๐	๔. ระดับชำนาญการพิเศษ	๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๕. ระดับชำนาญการ	๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๖. ระดับปฏิบัติการครบ ๓ ปี	๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗. ระดับปฏิบัติการ	๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	ตำแหน่งประเภททั่วไป			๑. ระดับทักษะพิเศษ	๑๐,๕๐๐	๑๘,๐๐๐	๒. ระดับอาวุโส	๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๓. ระดับชำนาญงาน	๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๔. ระดับปฏิบัติงานครบ ๔ ปี	๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	๕. ระดับปฏิบัติงานครบ ๒ ปี	๖,๐๐๐	๗,๐๐๐	๖. ระดับปฏิบัติงาน	๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	-
ประเภทตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (เดิม)	ค่าตอบแทน (ใหม่)																																																																					
ตำแหน่งประเภทบริหาร																																																																							
๑. ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๒๓,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐																																																																					
๒. ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท	๑๓,๕๐๐	๒๒,๐๐๐																																																																					
๓. ระดับต้น	๑๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐																																																																					
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ																																																																							
๑. ระดับสูง	๑๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐																																																																					
๒. ระดับต้น	๑๐,๕๐๐	๑๖,๐๐๐																																																																					
ตำแหน่งประเภทวิชาการ																																																																							
๑. ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐																																																																					
๒. ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท	๑๓,๕๐๐	๒๒,๐๐๐																																																																					
๓. ระดับเชี่ยวชาญ	๑๐,๕๐๐	๑๘,๐๐๐																																																																					
๔. ระดับชำนาญการพิเศษ	๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐																																																																					
๕. ระดับชำนาญการ	๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐																																																																					
๖. ระดับปฏิบัติการครบ ๓ ปี	๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐																																																																					
๗. ระดับปฏิบัติการ	๖,๐๐๐	๘,๐๐๐																																																																					
ตำแหน่งประเภททั่วไป																																																																							
๑. ระดับทักษะพิเศษ	๑๐,๕๐๐	๑๘,๐๐๐																																																																					
๒. ระดับอาวุโส	๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐																																																																					
๓. ระดับชำนาญงาน	๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐																																																																					
๔. ระดับปฏิบัติงานครบ ๔ ปี	๗,๐๐๐	๘,๐๐๐																																																																					
๕. ระดับปฏิบัติงานครบ ๒ ปี	๖,๐๐๐	๗,๐๐๐																																																																					
๖. ระดับปฏิบัติงาน	๕,๐๐๐	๖,๐๐๐																																																																					

๖. โครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายสุวิจักขณ์ นาควิชะระชัย)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑.๑ โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	สืบเนื่องจากการเลื่อนวันวางศิลาฤกษ์ออกไป สาเหตุจากปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้ นั้น มีการดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมบดอัด สำหรับประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ขณะนี้ดำเนินการลงเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการขึ้นโครงสร้างอาคาร	-
๑.๒ โครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ	ประธานรัฐสภาได้เห็นชอบโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายให้สำนักการคลังและงบประมาณ ดำเนินการตามระเบียบฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติแล้ว มีการเรียกบริษัทมาต่อราคา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และตกลงราคาแล้ว อยู่ระหว่างเรียกบริษัทมาทำสัญญาจ้าง	-
๑.๓ โครงการบันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมาชิกรัฐสภา	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีการจัดจ้าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือบันทึกบทความฯ และคณะอนุกรรมการฯ เร่งดำเนินการตรวจสอบบทความฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ ถวาย และอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และห้องสมุด	-
๑.๔ โครงการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ดำเนินการตรวจรับพระไตรปิฎกภาษาไทย พร้อมตู้ ๘๕ ชุด ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ และดำเนินการเตรียมงานเพื่อส่งมอบ	-
๑.๕ โครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่เด็กชาวเขา เยาวชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๘๕ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	-

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายสุวิจักขณ์ นาควิชะชัย)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางศุภมาส น้อยจันทร์)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๑. การตรวจรับแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่</p>	<p>โดยประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (นายวุฒิชัย วัชรรัตน์ เป็นประธาน) ได้วางแนวทางการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นราคาที่มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้งานได้ ประกอบด้วย ที่มาของราคาต้องมีความน่าเชื่อถือ ราคาที่กำหนดต้องสอดคล้องกับระเบียบฯ ของกรมบัญชีกลาง เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรง รายการต่าง ๆ ต้องครบถ้วนตามแบบ และมีความเป็นไปได้ของราคาที่กำหนดและระยะเวลาในการยื่นราคา</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ตรวจสอบปริมาณงานและราคาต่อหน่วย แล้วเสร็จ และได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประมาณ ๑๑,๔๒๑,๙๖๕,๕๖๑.๒๘ บาท งดงานทั้งหมด ๔,๘๓๒ งด ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑,๒๐๐ วัน จากนั้นในการประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและประสานงานในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีนายพิฑูร พุ่มทิวัญ เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน ให้สอดคล้องกับขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบรายการและราคา เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ควบคู่กับการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑,๒๐๐ วัน ตามที่บริษัทผู้ออกแบบเสนอ ซึ่งบริษัทผู้ออกแบบจะจัดทำข้อมูลและชี้แจงเหตุผลของการขยายระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑,๒๐๐ วัน เสนอต่อไป</p>	<p>-</p>

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๒. การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ	ที่ปรึกษาบริหารโครงการ ได้ขอขยายงวดงานจาก ๕ งวดงาน เป็น ๑๒ งวดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน ภายใต้วงเงินค่าจ้างเดิม โดยการประชุม คณะกรรมการให้คำปรึกษาและประสานงานในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีนายพิฑูร พุ่มหิรัญ เป็นประธาน ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ขยายงวดงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ จาก ๕ งวดงาน เป็น ๑๒ งวดงาน และมอบหมายสำนักการคลังและงบประมาณร่างสัญญาแนบท้ายใหม่	-
๓. การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่อยู่ระหว่างการประชุม ได้กำหนดและพิจารณาข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้นำเรียนเลขานุการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติ และประกาศเชิญชวน ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่อไป	-
๔. การจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารการประกวดราคา ได้พิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารแนบท้าย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมอบหมายให้ที่ปรึกษาบริหารโครงการ จัดทำตารางหน้าที่ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) แนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้ร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารแนบท้ายมีความครบถ้วนสมบูรณ์	-

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๕. การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)</p>	<p>ได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คือ บริษัท ฮารา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ได้มีการประชุมพิจารณารายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ พังปรรยายสรุปโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมทั้งชมรูปแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่รัฐสภาจัดส่งให้ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่เห็นชอบ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ ที่จัดทำเพิ่มเติม โดยให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ไปดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นให้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นอาคารสีเขียวที่ยั่งยืน - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ พบว่า รายงานที่จัดทำยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงเห็น ควรให้โครงการนำประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนในอีก ๗ ประเด็น และให้ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 	<p>ปัญหาการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการได้รับแบบงวดที่ ๔.๒ (แบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการกำหนดราคากลาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณปลายปี ๒๕๕๕ ล่าช้ากว่าแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ ๒. กรุงเทพมหานครได้มีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ซึ่งแนวสะพานจะล้ำเข้ามาในพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตลอดแนวถนนทหาร ประมาณ ๕.๗ ไร่ โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อแบบก่อสร้างอาคารบางส่วน

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	<p>- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ได้มีการจัดทำรายละเอียดตามที่เสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ โดยให้ปรับแก้ไขรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใน ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้</p> <p>๑) โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ ๕๐ ของแปลงที่ดิน และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน</p> <p>๒) การเป็นอาคารประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ LEED</p> <p>จากนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้นำมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติในหลักการโครงการและงบประมาณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงินรวม ๑๕,๓๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อเร่งรัดหน่วยงานในการส่งมอบพื้นที่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. สำนักงานเลขาธิการได้มีหนังสือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอให้ทบทวนแนวก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โดยขอให้พิจารณาย้ายออกจากแนวเดิมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร โดยกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือยืนยันการก่อสร้างตามแนวถนนทหารเช่นเดิม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงมอบหมายให้ที่ปรึกษา</p>

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๕. การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)</p>	<p>๒. ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมเอกชน โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบในการขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ</p>	<p>บริหารโครงการประสานงานกับกองทัพบก และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อหาทางออก ร่วมกันต่อไป</p>

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๖. การเร่งรัดการคืนพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	<p>กำหนดการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑.๑ พื้นที่หน่วยงานทหาร</p> <p>๑) โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ชส.ทบ. และโรงเรียน ชส.ทบ. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสถานที่ใหม่ ณ วัดสลัก ผู้รับจ้าง บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด เริ่มสัญญาก่อสร้าง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สิ้นสุด ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ ๒๖.๖๐% คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ประมาณ พฤศจิกายน ๒๕๕๕</p> <p>๒) กองร้อยทหารขนส่งเรือ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสถานที่ใหม่ ณ วัดสลัก ผู้รับจ้าง บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด เริ่มสัญญาก่อสร้าง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สิ้นสุด ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ ๘.๗๙% คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ประมาณ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>๓) กองพันนักเรียนและอาคารอื่นๆ รวม ๗ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสถานที่ใหม่ ณ วัดสลัก เริ่มสัญญาก่อสร้าง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สิ้นสุด ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยบ้านพักและสันตนาการ และกองคลัง ชส.ทบ. แล้วเสร็จ ประมาณ ๘.๗๑% บ้านพักข้าราชการของ สพ.ทบ. แล้วเสร็จประมาณ ๕๗.๐% คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ประมาณ ธันวาคม ๒๕๕๕</p> <p>๔) บ้านพักกองพันทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ (ม.พัน ๔ รอ.) และบ้านพักกองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) กองพล ๑ รักษาพระองค์ (ร้อย ม(ลว)๑ พล ๑ รอ.) ผู้รับจ้าง บริษัท โอเอส จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแพลตฟอร์มที่พักใหม่ ฝั่งตรงข้ามอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เริ่มสัญญาก่อสร้าง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุด ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันแล้วเสร็จ ประมาณ ๙๓.๗๔% คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ประมาณ ตุลาคม ๒๕๕๕</p>	-

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๖. การเร่งรัดการคืนพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	<p>๕) กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (พล.ม.๒ รอ.) ย้ายไป ม.๑ รอ. และพัน.ชปร.กรมสน.พล.ม.๒ รอ. เกียกกาย และพล.ม.๒.รอ. สนามเป้า ผู้รับจ้าง บริษัท ไอยเรศ จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เริ่มสัญญาก่อสร้าง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุด ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันแล้วเสร็จ ๙๓.๗๔% คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ประมาณ ตุลาคม ๒๕๕๕</p> <p>๒. หน่วยงานอื่นและชุมชน</p> <p>๑) โรงเรียนโยธินบูรณะ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสถานที่ใหม่ ณ บริเวณวัดสร้อยทอง ผู้รับจ้าง เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เริ่มสัญญาก่อสร้าง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ปัจจุบันแล้วเสร็จ ประมาณ ๑๓.๐๕% คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ประมาณ เมษายน ๒๕๕๗</p> <p>๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุดสิต อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๘ เดือน หลังจากได้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ประมาณ มีนาคม ๒๕๕๗</p>	-

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๖. การเร่งรัดการคืนพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่</p>	<p>๓) บ้านพักข้าราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (อท.ศอพท.) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสถานที่ใหม่ ซอยสามเสน ๓๒ ผู้รับจ้าง บริษัท วรรณสรณ์ จำกัด เริ่มสัญญาก่อสร้าง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ ๓๕.๓๓% คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ประมาณ มิถุนายน ๒๕๕๖</p> <p>๔) ที่พักให้ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามว่าจ้าง บริษัท ทีเอส ซีพีพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำนวน ๗๙ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวนเงิน ๔๖,๗๗๔,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๖๐ วัน โดยปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ เนื่องจากกรมธนารักษ์ยังไม่อนุญาตให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ใช้ประโยชน์ และยังมีวัสดุเครื่องจักรกลกองในพื้นที่จะซึ่งที่ปรึกษาบริหารโครงการได้ประสานงานเพื่อให้รื้อย้ายออกจากพื้นที่แล้ว</p>	<p>-</p>

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๗. การเตรียมการด้านการจราจรและการจัดระบบโครงข่ายการจราจรและการคมนาคมขนส่ง</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านการจราจรและการจัดระบบโครงข่ายการจราจรและการคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมี นายนิคม ไวยรัชพานิช เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร และการจัดระบบโครงข่ายการจราจรและการคมนาคมขนส่งในภาพรวม โดยมีแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ และมีมติการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เห็นชอบแนวทางก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตามแนวถนนทหาร ๒. ให้กรุงเทพมหานคร (บริษัทที่ปรึกษา บริษัท แอปซิลอน กับรัฐสภา โดย บริษัทผู้ออกแบบ ศึกษารูปแบบ และปรับแก้รูปแบบสะพานและอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้สอดคล้องกัน และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด) ๓. ให้กรุงเทพมหานครเร่งศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ๔. ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ๕. ให้ทำรูปแบบและกำหนดระยะเวลาเวนคืนที่ดินให้ชัดเจน และประสานกับกองทัพกโดยด่วน 	<p>-</p>

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๘. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	<p>รัฐสภาเกาหลีใต้มีหนังสือถึงรัฐสภาเพื่อส่งผู้แทนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบจัดการความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมประสานงาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยที่จะนำมาใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ในการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริษัทผู้ออกแบบ และผู้แทนจากรัฐสภาไทย ทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับผู้เชี่ยวชาญจากรัฐสภาเกาหลีครั้งนี้ ที่ปรึกษาบริหารโครงการและบริษัทผู้ออกแบบได้นำเสนอระบบเทคโนโลยี การสื่อสารในห้องประชุม ระบบสารสนเทศและระบบไฟฟ้า ระบบถ่ายทอดเสียงการประชุม ระบบรักษาความปลอดภัย ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ที่จะนำมาใช้ในห้องประชุมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และทางผู้เชี่ยวชาญจากรัฐสภาเกาหลีได้นำเสนอระบบต่างๆ ที่ใช้ในรัฐสภาเกาหลีในปัจจุบัน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบบห้องประชุม เป็นการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless) ๒. ระบบ e-Voting ในห้องประชุมรัฐสภา จะมีหน้าจอแบบ Touch Screen ทุกโต๊ะ ๓. ระบบ e-Boards และระบบข้อความสั้น (SMS) ๔. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาเกาหลี มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เครื่อง X ray และ Metal Detector ตรวจหาอาวุธ รวมทั้งกล้องที่สามารถดูเวลา กลางคืนได้ รวมทั้งมีกล้อง CCTV 	-

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่		
งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๘. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	<p>๕. ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งด้าน Multimedia และ Digital Information</p> <p>ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีการหารือระหว่าง นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กับ HE. Mr. Park Won-Sup อุปทูตเกาหลีประจำประเทศไทย สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. คณะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและระบบจัดการความปลอดภัยจากสาธารณรัฐเกาหลี จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาประมวลวิเคราะห์ เพื่อจัดทำบทสรุปและแนวทางการประสานความร่วมมือ ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาเกาหลี โดยจะนำเสนอวุฒิสภา ในเดือนกันยายนนี้</p> <p>๒. สาธารณรัฐเกาหลีจะเรียนเชิญคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของรัฐสภาไทย เพื่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ณ สาธารณรัฐเกาหลี และหลังจากนั้นจะมีบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อทำความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศตามความเหมาะสมต่อไป</p>	-

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
๙. การย้ายพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	จากการที่มีดำริในการย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ฝ่ายเลขานุการได้ประสานไปยัง ที่ปรึกษาบริหารโครงการ เพื่อจัดทำข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการมีการตัดสินใจที่รอบคอบยิ่งขึ้น ดังนี้			-	
	ข้อ	ข้อพิจารณา	บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง		สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่
	๑	ความชัดเจนของสถานที่	๑. มี MOU การย้ายออกของผู้ใช้พื้นที่เดิมเรียบร้อยแล้ว ๒. สามารถส่งมอบพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคาร ประมาณพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๒. สามารถส่งมอบพื้นที่ทั้งหมด ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (พื้นที่นอกบริเวณก่อสร้างที่ไม่กระทบแผนงานก่อสร้าง)		ต้องสำรวจหาข้อมูลที่เหมาะสมจากกรมธนารักษ์ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ ปี
๒	แบบก่อสร้าง	๑. ส่งมอบแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ๒. มีชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น	๑. กรณีใช้แบบก่อสร้างเดิม ต้องมีการศึกษารายละเอียดและปรับปรุงแบบบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสาธารณูปโภคบริเวณนั้นใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓-๖ เดือน ๒. กรณีจ้างออกแบบใหม่ ใช้เวลาประมาณ ๑ ปี ๓. กรณีปรับแบบไม่ให้มีชั้นใต้ดินทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างลดลง		

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕				ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๙. การย้ายพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ข้อ	ข้อพิจารณา	บริเวณพื้นที่เกี่ยกกาย	สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่	-
	๓	ประมาณราคากลาง	กำลังดำเนินการ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน	ใช้เวลาหลังจากออกแบบหรือปรับปรุงแบบแล้วเสร็จประมาณ ๔ เดือน	
	๔	การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว	ต้องจัดทำรายงานเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี	
	๕	งบประมาณโครงการ	ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว	๑. ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหม่ ๒. ค่าก่อสร้างอาจเพิ่มขึ้น จากปีที่ก่อสร้างนานขึ้น	
	๖	ผลกระทบการจราจรในพื้นที่	มีผลกระทบต่อจราจรในพื้นที่ ซึ่งแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยประสานงานกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ สจร.	มีผลกระทบน้อยกว่า	

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕				ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๙. การย้ายพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ข้อ	ข้อพิจารณา	บริเวณพื้นที่เกี่ยวกับ	สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่	-
	๗	การป้องกันน้ำท่วม	มีการออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมมีลักษณะเขื่อนรอบอาคารสูงกว่า ถนนทหาร ๒.๘ เมตร	สามารถกำหนดระดับพื้นที่ชั้น ๑ และห้องเครื่อง สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดในปี ๒๕๕๔	
	๘	ห้องเครื่องไฟฟ้า และเครื่องกล	อยู่ชั้นใต้ดิน อาจเกิดปัญหากรณีที่ระบบป้องกันน้ำท่วมที่ออกแบบไว้ ไม่สามารถป้องกันได้	สามารถเปลี่ยนแปลงให้ห้องเครื่องอยู่บริเวณชั้น ๑ ได้	
๙	ความสว่างามของอาคาร	<p>๑. มีความสว่างามด้านติดแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ด้านถนนทหารอาจไม่เด่นมากนัก เนื่องจากมีพื้นที่โครงการเพียง ๑๒๓ ไร่ ไม่กว้างขวางมากนัก</p> <p>๒. มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกี่ยวกับ เป็นสะพานยกระดับ ๒ ชั้น ทำให้บังทัศนียภาพของรัฐสภาด้านแม่น้ำเจ้าพระยา และถนนทหาร</p> <p>๓. ต้องมีการปรับแก้พื้นที่บางส่วน ที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีผลกระทบต่อความสว่างามที่ได้ออกแบบไว้</p>	สามารถหาสถานที่เหมาะสม ที่มีพื้นที่มากขึ้นประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ ไร่		

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕				ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๙. การย้ายพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ข้อ	ข้อพิจารณา	บริเวณพื้นที่เกี่ยวกับ	สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่	-
	๑๐	ความปลอดภัยของอาคาร	กรณีมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกี่ยวกับ อาจมีความเสี่ยงจากการวิบัติกรรมจากสะพาน	ต้องศึกษาและออกแบบป้องกันผลกระทบความเสี่ยงจากการเกิดวิบัติกรรมจากสภาพแวดล้อมของพื้นที่	
	๑๑	ความพร้อมของสาธารณูปโภค	ได้มีการวางแผนและประสานกับหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณูปโภคสำหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้แก่ กปน. กปน. รพม. ทางด่วน และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทำให้มีความพร้อมในการให้บริการ	ต้องมีการวางแผนและประสานกับหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณูปโภค ที่ให้บริการสำหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี แต่สามารถดำเนินการได้ช่วงระยะเวลาการออกแบบ	
๑๒	ความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	มีระยะห่างจากรัฐสภาเดิมไม่มากนัก ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นๆ น้อย	มีระยะห่างระหว่างรัฐสภาและหน่วยงานอื่นมากขึ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น		

๗. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕				ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๙. การย้ายพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ข้อ	ข้อพิจารณา	บริเวณพื้นที่เกี่ยวกับ	สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่	-
	๑๓	ผลกระทบต่อข้าราชการรัฐสภา	มีผลกระทบจากการเดินทางน้อย	มีผลกระทบจากการเดินทางเพิ่มขึ้น	
	๑๔	ระยะเวลาการเปิดใช้อาคาร	กำหนดการเดิม ประมาณปี ๒๕๕๘	ประมาณปี ๒๕๖๐ หรือมากกว่า	
<p>ขณะนี้ คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ยังไม่มีมติย้ายพื้นที่ก่อสร้าง โดยคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้ทำหนังสือกราบเรียนประธานรัฐสภา เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการย้ายพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมา</p>					

๘. การจัดการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิกรัฐสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)
สำนักสารสนเทศ

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า / ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ / ๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๑. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสเพื่อการประชุม</p>	<p>อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส จำนวน ๘๐๘ ชุด เพื่อบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย</p> <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒. ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๔. สำนักสารสนเทศ (ICT Support) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <p>สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สมาชิกวุฒิสภา ๒. ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๔. สำนักสารสนเทศ (ICT Support) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 	<p>-</p>

๙. ด้านการเตรียมความพร้อมข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ : รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางศุภมาส น้อยจันทร์)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ /๒๕๕๕	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>โครงการพัฒนาความสามารถใช้ภาษาอังกฤษภายใต้ประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	<p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน ” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการจัดทำโครงการ “พัฒนาความสามารถใช้ภาษาอังกฤษภายใต้ประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕” ซึ่ง มีกิจกรรมที่จะดำเนินการ ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน (ดำเนินการเสร็จแล้ว)</p> <p>กิจกรรมที่ ๑.๑ นโยบายและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกรมการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖</p> <p>กิจกรรมที่ ๑.๒ พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถใช้ภาษาอังกฤษภายใต้ประชาคมอาเซียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และนิทรรศการเรื่อง “สภาสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘การพัฒนาบุคลากร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ การฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ การสัมมนาเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๕ (English Camp) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>	<p>-</p>