



**รายงานประเมินความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2563 - 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

**กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน**



เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร
รับที่ ๕๗๕๖/๒
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา

บันทึกข้อความ

รองเลขที่การสภาผู้แทนราษฎร
รับที่ ๕๒๖/๑๖๕๖๕
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๓๓๗

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๖/๓๙๐

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) มาใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ให้รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานบทบาทภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แนวนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหาร ตลอดจนข้อบังคับ กฎหมาย กฎ และระเบียบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ ดังกล่าว ที่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางการพัฒนาของสำนักงานฯ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป

จิตานก สมนรวิ

(นางสาวจันทนา สมหวัง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



(นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล

๓. พ.ว.

(นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม)

รองเลขที่การสภาผู้แทนราษฎร

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕



(นางสาวปิยะธิดา อินทวาริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕

เห็นชอบ



(นางพรพิศ เพชรเจริญ)

เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕

คำนำ

รายงานประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ฉบับนี้ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผนจัดทำขึ้นเพื่อประเมินความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และผลสำเร็จจากการดำเนินการในแต่ละตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการกำกับ เร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์การระยะ 5 ปี “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็นระบบราชการ 4.0 และมีระบบการปฏิบัติงานและให้บริการในรูปแบบ Digital Parliament”

ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ในครั้งนี้ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรภายในสำนักงานฯ ต่อไป

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เมษายน 2565

บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ให้รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหาร ตลอดจนข้อบังคับ กฎหมาย กฎ และระเบียบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน นั้น เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จ รวมถึงปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ขึ้น พบว่า สำนักงานฯ ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 17 ตัวชี้วัด **โดยค่าเฉลี่ยจากการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับคะแนนที่ 2.51 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.18** สรุปความก้าวหน้าจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 59.72
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียน และรัฐสภาระหว่างประเทศ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 85
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล และความผูกพันในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 76

ข้อเสนอแนะและปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญกับถ่ายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไปสู่การปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงาน คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้มีการทบทวนปรับรูปแบบการดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ควรวิเคราะห์แนวโน้ม

ของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

2. การวัดความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรกำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินโครงการ ทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้ง ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายมาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินโครงการ ในครั้งต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 : บทนำ	1
ส่วนที่ 2 : รายงานประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament	5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ	23
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ	30
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาลและความผาสุกในการปฏิบัติงาน	46
ส่วนที่ 3 : บทสรุป	63



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

บทนำ :

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศใช้ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ให้รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แนวนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหาร ตลอดจนข้อบังคับ กฎหมาย กฎ และระเบียบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนางค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ และ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จ รวมถึงปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ขึ้น และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ ดังกล่าว ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางการพัฒนาสำนักงานฯ ต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กรและยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก้าวสู่การเป็น SMART Parliament ในปี 2022

พันธกิจ

1. เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าหมายองค์กรระยะ 5 ปี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็นระบบราชการ 4.0 และมีระบบการปฏิบัติงานและให้บริการในรูปแบบ Digital Parliament

แผนปฏิบัติการ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการติดตามและประเมินผล :

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการติดตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปี คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ที่อยู่ในการควบคุมกำกับ การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน การประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ ให้พิจารณาผลสำเร็จตามตัวชี้วัด

ตารางและสูตรการคำนวณ

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต					คะแนน ที่ได้ (SM _i)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)	
		1	2	3	4	5			
KPI ₁	W ₁	60	70	80	90	100	SM ₁	W ₁ × SM ₁	
KPI ₂	W ₂	60	70	80	90	100	SM ₂	W ₂ × SM ₂	
.	
.	
KPI _i	W _i	60	70	80	90	100	SM _i	W _i × SM _i	
น้ำหนักรวม	$\sum W_i = 1$								$\sum (W_i \times SM_i)$

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ

$$\frac{\sum (W_i \times SM_i)}{\sum W_i} \quad \text{หรือ} \quad \frac{(W_1 \times SM_1) + (W_2 \times SM_2) + \dots + (W_i \times SM_i)}{W_1 + W_2 + \dots + W_i}$$

โดยที่

W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และผลรวมของน้ำหนักของทุกเป้าหมายผลผลิต เท่ากับ 1

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต

i หมายถึง ลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ 1, 2, ... , i

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ร้อยละ 1 ต่อคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	$\sum (W_i \times SM_i) = 1$
2	$\sum (W_i \times SM_i) = 2$
3	$\sum (W_i \times SM_i) = 3$
4	$\sum (W_i \times SM_i) = 4$
5	$\sum (W_i \times SM_i) = 5$

รายงานประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament

พันธกิจ : เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์: ประสิทธิภาพตามพันธกิจ</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านนิติบัญญัติและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านระบบดิจิทัล</p>	ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 59	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าเท่ากับ ร้อยละ 59</u></p> <p>1) การดำเนินการตามแผนพัฒนา Digital Parliament ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 35</p> <p>2) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50</p> <p>3) การพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการด้านนิติบัญญัติ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 52</p> <p>4) โครงการที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน และคลังข้อมูลระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยสำหรับองค์กรดิจิทัล (Big Data) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100</p>	คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน Digital Parliament, สำนักงานการประชุม, สำนักงานสารสนเทศและสำนักวิชาการ

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) การดำเนินการตามแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)	1 แผนงาน	1 แผนงาน (ร้อยละ 35)	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ขับเคลื่อนด้วย 3 ยุทธศาสตร์ โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าร้อยละ 35 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p><u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u> พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอาคารรัฐสภา มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้ กำหนดการพัฒนาระบบสำหรับบริหารจัดการ การเข้าถึงระบบสารสนเทศของรัฐสภาในแบบ Single Sign-On เพื่อให้การบริหารจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของรัฐสภา ลงชื่อ เข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถ เข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อ เข้าใช้งานซ้ำอีก ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการ ตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ</p>	คณะกรรมการ ขับเคลื่อนแผน Digital Parliament

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>โดยในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศนั้น จะใช้การยืนยันอัตลักษณ์ด้วยวิธีการกำหนดรหัสตัวตน (User Identity) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งมีกระบวนการที่จะต้องบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ในรอบ 6 เดือน มีการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการตัวตนผู้ใช้งาน (Identity Management) และระบบตรวจสอบการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Single Sign-On) 2) ดำเนินการสำรวจและศึกษาความต้องการของระบบ โดยติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องมือ Identity Management, Single Sign-On และซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ (Directory Service) และการศึกษาความต้องการใช้งานระบบบริหารจัดการตัวตนผู้ใช้งาน (Identity Management) และระบบตรวจสอบการเข้าถึงระบบสารสนเทศกลาง Single Sign-On 3) ดำเนินการออกแบบกระบวนการทำงานระบบ โดยออกแบบจำลองต้นแบบ (Prototype Design) ระบบ และออกแบบระบบบริหารจัดการตัวตน 	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>ผู้ใช้งาน (Identity Management) และระบบ ตรวจการเข้าถึงระบบสารสนเทศกลาง Single Sign-On</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในรอบ 6 เดือน มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2565 2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 76 คน ในหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศของรัฐสภา, การสร้างตระหนักรู้ในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 	

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในรอบ 6 เดือน มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจำปี พ.ศ. 2565 2) จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2565 3) ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ จำนวน 5 หลักสูตร จาก 12 หลักสูตร 	
	2) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 50)	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>โดยในรอบ 6 เดือน มีการจัดโครงการแล้ว 2 ครั้ง และกำหนดแผนการดำเนินโครงการอีก 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 มีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าร้อยละ 50 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u> ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมโพพูซี เดอะซิค ไฮเทล นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565</p> <p><u>ครั้งที่ 3</u> ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565</p>	สำนักงานการประชุม

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ดำเนินการผ่านทางระบบออนไลน์	
	3) การพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการด้านนิติบัญญัติ	1 แผนงาน	1 แผนงาน (ร้อยละ 52)	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>โดยคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าร้อยละ 52 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ทบทวนแผนบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2562-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2) การศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย 3) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 4) นำเข้าข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมายเข้าระบบฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีการนำเข้าข้อมูล ดังนี้ 	สำนักสารสนเทศและสำนักวิชาการ, คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารวิชาการและกฎหมายสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายและหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ รวม 53 ฉบับ - เอกสารเชิงวิเคราะห์ด้านวิชาการและกฎหมาย รวม 8 เรื่อง 5) การสร้างภาคีเครือข่ายข้อมูลวิชาการและกฎหมายกับสถาบันพระปกเกล้าต่อเนื่อง 6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผ่านสื่อบุคคล/รายงานพิเศษ, คลิป TikTok วัสดุภาพเพื่อประชาชน, SMS ข้อความประชาสัมพันธ์ และอินโฟกราฟฟิก, ข่าวประชาสัมพันธ์และ Banner และจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย 	
	4) โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน และคลังข้อมูลระบบสนับสนุนการ	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 100)	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u></p> <p>โดยสำนักงานฯ จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการพิจารณางบประมาณแผ่นดินและคลังข้อมูลระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยสำหรับองค์การดิจิทัล (Big Data) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน</p>	สำนักสารสนเทศ

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	วิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยสำหรับองค์กรดิจิทัล (Big Data)			4,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 69/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดส่งมอบงานและการชำระเงินค่าจ้าง เป็น 3 งวด สิ้นเดือนมีนาคม 2565 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ (Big Data) ได้ตรวจรับงานงวดที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 100	
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ : คุณภาพการบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ (ตรงตามความต้องการและรวดเร็ว)</p>	ตัวชี้วัดที่ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ	ร้อยละ 85	พึงพอใจ ร้อยละ 90 (เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 100)	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 100</p> <p>โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการองค์กรตามแนวทาง PMQA หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการฯ และเก็บข้อมูลสารสนเทศ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)</p> <p>ในประเด็นการให้บริการของสำนักงาน 6 ด้าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ด้านการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2) ด้านการประชุมคณะกรรมการ 3) ด้านวิชาการและกฎหมาย 4) ด้านต่างประเทศ 5) ด้านการสร้างเครือข่ายความเป็นพลเมือง/ยูวชนในระบอบประชาธิปไตย และ 6) ด้านสื่อสาธารณะของฝ่าย 	คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการองค์กรตามแนวทาง PMQA หมวด 3

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>มติบัญญัติ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวน 45 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 22 คน สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน ประธานคณะกรรมการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 11 คน ยุวชนพลเมือง/แฟนเพจ จำนวน 8 คน โดยผลจากการสัมภาษณ์ได้จัดกลุ่มออกเป็นประเด็นหลักใน 3 เรื่อง คือ 1) ความคิดเห็นต่อการให้บริการในปัจจุบัน 2) ประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 3) ความต้องการ/ความคาดหวังในอนาคต ซึ่งภาพรวมผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 85) ดังนั้น ผลสำเร็จจึงคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมออนไลน์หรือ E – meeting การจัดทำ Application ต่างๆ เพื่อรองรับการสนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภา อีกทั้ง การจัดทำเอกสารวิชาการเชิงวิเคราะห์เพื่อรองรับการ</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>ประชุมสภาและการประชุมกรรมการฯ ตลอดจนการเพิ่มช่องทางต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ มีการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบงานให้มีความคล่องตัวและบูรณาการทำงานร่วมกัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง การปรับสภาพแวดล้อมของสำนักงานฯ ให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ</p> <p>โดยคณะอนุกรรมการฯ เสนอรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเห็นชอบให้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของการสำรวจการให้บริการของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ ได้มีข้อมูลตอบกลับมาบางส่วนและอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลของแต่ละสำนัก ซึ่งคาดว่าจะนำส่งข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ให้คณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานฯ และสอบถามความพึงพอใจต่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการจากผู้รับบริการอีกครั้ง ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2565	
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สำนักงานเป็นระบบราชการ 4.0</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ 3. สำนักงานผ่านการประเมิน PMQA 4.0 (คะแนนเฉลี่ย 400 คะแนน)</p>	<p>ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบผลการประเมินเบื้องต้นอย่างน้อย 3 หมวด</p>	<p>1 หมวด (ผลการประเมินเฉลี่ย ทั้ง 7 หมวด เท่ากับ 374.56 คะแนน ดังนั้น เมื่อเทียบกับ ค่าเป้าหมาย 400 คะแนน ผลการประเมิน คิดเป็น ร้อยละ 93.64)</p>	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผลการประเมินจากผู้ตรวจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 374.56 คะแนน และเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 400 คะแนน จะได้ผลสำเร็จเท่ากับร้อยละ 93.64</u></p> <p>โดยสำนักงานฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล PMQA รายนาม และ 4.0 และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินเบื้องต้น (ขั้นตอนที่ 1) ดังนี้</p> <p>1) PMQA รายนาม ประกาศผลการตรวจพิจารณาเอกสารการรับสมัครเบื้องต้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานฯ ผ่านการพิจารณา 2 หมวด คือ หมวด 2 และหมวด 4</p> <p>2) PMQA 4.0 สำนักงานฯ ไม่ผ่านการพิจารณา โดยมีผลการประเมินจากผู้ตรวจ มีคะแนนเฉลี่ย</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA</p>

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>เท่ากับ 374.56 คะแนน หรือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ระดับ 3.0 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>หมวด 1 การนำองค์การ : 385.42 คะแนน</p> <p>หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : 375 คะแนน</p> <p>หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 382.81 คะแนน</p> <p>หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : 376.74 คะแนน</p> <p>หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร : 427.08 คะแนน</p> <p>หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : 371.53 คะแนน</p> <p>หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ : 303.33 คะแนน</p>	
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) โครงการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	1 โครงการ	ดำเนินการเดือนกรกฎาคม-กันยายน	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>มีการจัดทำประเด็นพัฒนาและกำหนดตัวชี้วัด โดยกำหนดการจัดโครงการ 2 ครั้ง ดังนี้</p> <p><u>กิจกรรมที่ 1</u> สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำองค์การที่สร้างความยั่งยืนไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในเดือนกรกฎาคม 2565</p> <p><u>กิจกรรมที่ 2</u> สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนที่เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดกรอบตัวชี้วัด</p>	สำนักนโยบายและแผน

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ในเดือนกันยายน 2565	
	2) โครงการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการสังกัด รัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 60)	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> สำนักงาน ฯ จำกัด ชูเปอร์โพล จำกัด ในวงเงิน 1,793,624.00 บาท โดยที่ปรึกษา โครงการฯ มีการดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ ดังนี้</p> <p>1) ประชุมหารือร่วมกันกับส่วนราชการสังกัด รัฐสภา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>2) จัดฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำการประเมินผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัด รัฐสภานำมาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา - วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <p>3) จัดคลินิกรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ คำแนะนำการดำเนินงานตามกรอบการ</p>	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>ประเมินผลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24- 25 มีนาคม 2565</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดการให้คำปรึกษาในกิจกรรมการติดตาม ประเมินผลลัพธ์ และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) ครั้งที่ 1 ตามกรอบการประเมินผลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฯ ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา และวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 นาฬิกา และกำหนดการส่งรายงานงวดที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2565</p>	
<p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สำนักงานเป็นระบบการปฏิบัติงานในรูปแบบ Digital Parliament</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ 4. จำนวนกระบวนการ/การบริการที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการลดต้นทุน</p>	<p>1 กระบวนการ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ (4 กระบวนการที่พัฒนาในปี 2565 ความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 52)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 52</p> <p>1) โครงการพัฒนาระบบถอดความเสี่ยงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50</p> <p>2) โครงการปรับปรุงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60</p> <p>3) โครงการพัฒนาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Initiative) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50</p>	<p>สำนักสารสนเทศ, คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, ทุกหน่วยงาน</p>

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50	
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) โครงการพัฒนาระบบถอดความเสี่ยงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 50)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50</u> คณะกรรมการพิจารณาผลแล้วเสร็จ โดยเลือกบริษัท เอไอไอน์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500,000 บาท และจัดส่งรายงานฯ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านผู้อำนวยการสำนักการคลัง และงบประมาณพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ตามบันทึกที่ สผ0013/547 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญา/ตรวจสอบสัญญา	สำนักสารสนเทศ
	2) โครงการปรับปรุงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 60)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60</u> สำนักงาน ฯ จ้าง บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค ในวงเงิน 12,170,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 51/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการตามสัญญา	สำนักสารสนเทศ

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	3) โครงการพัฒนาการเข้าซื้อเสนอกฎหมายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Initiative)	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 50)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50 คณะกรรมการพิจารณาผลแล้วเสร็จ โดยเลือกบริษัท ไอแอมพีเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,900,000 บาท และจัดส่งรายงานฯ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ตามบันทึกที่ สผ 0013.03/549 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญา/ตรวจสัญญา	สำนักสารสนเทศ
	4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 50)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50 คณะกรรมการพิจารณาผลแล้วเสร็จ โดยเลือกบริษัท บริษัท พี เอสอาร์แอกเซส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,580,000 บาท และจัดส่งรายงานฯ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ตามบันทึกที่ สผ0013.04/568 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญา/ตรวจสัญญา	สำนักสารสนเทศ

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	5) กระบวนการ/การบริการอื่นๆที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการลดต้นทุน			<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> 1) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Application ในรอบ 6 เดือน รวมจำนวน 1,990 ครั้ง 2) การรับส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ 3) การใช้ Application Line ในการติดต่อสื่อสารแจ้งเวียนเอกสารในช่วง Work From Home 4) การอบรมผ่านระบบ e-learning ของสำนักงานฯ	สำนักสารสนเทศและทุกหน่วยงาน
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์การ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัดที่ 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	4 กลุ่ม/อย่างน้อย 3 นวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ 46)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 46</u> 1) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 42 2) โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสำนักงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50	สำนักสารสนเทศ, คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) โครงการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 42)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 42</u> โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ของสำนักงานฯ 4 กลุ่มเป้าหมาย ในรอบ 6 เดือน มีการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ จำนวน 5 หลักสูตร จาก 12 หลักสูตร ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 42 และกำหนดเป้าหมายการจัดฝึกอบรมระหว่าง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 จำนวน 7 หลักสูตร	สำนักสารสนเทศ
	2) โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม ของสำนักงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2565	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 50)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 50</u> โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีรายละเอียด ดังนี้ 1) การขับเคลื่อนนวัตกรรมของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรม จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อเสนอ นวัตกรรมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่ง ข้อเสนอนวัตกรรมผ่านระบบสำนักงาน	คณะกรรมการ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ของสำนักงาน เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และผ่านระบบ อินทราเน็ตของสำนักงานฯ</p> <p>2) การส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของสำนักงาน โดยจัดโครงการขับเคลื่อน นวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ในวันที่ จันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 และจัดทำมาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม</p> <p>3) ข้อเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดการส่งข้อเสนอนวัตกรรม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 และคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกและประเมินคุณภาพข้อเสนอ นวัตกรรม โดยจะประกาศผลในเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอนวัตกรรมรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อแสดงถึงการนำไปใช้งานได้จริง และจัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียน จัดงานแสดง นิทรรศการผลงานนวัตกรรม และมอบรางวัล นวัตกรรมดีเด่นในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ

พันธกิจ : เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์: ประสิทธิผลตามพันธกิจ</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: รัฐสภาไทยมีบทบาทนำในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ</p>	ตัวชี้วัดที่ 6. จำนวนประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น	48 ประเด็น (เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 100)	<p>ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 5 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 ประเด็น ผลสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 100</p> <p>โดยในรอบ 6 เดือน มีการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 26 ครั้ง โดยมีการจัดทำประเด็นเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ 18 ครั้ง รวมจำนวน 48 ประเด็น</p>	สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
	ตัวชี้วัดที่ 7. จำนวนประเด็นสารัตถะที่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในการเข้าเยี่ยมชมคารวะ/หารือบุคคลสำคัญของรัฐสภา/บุคคลสำคัญของต่างประเทศ	ไม่น้อยกว่า 20 ประเด็น	77 ประเด็น (เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 100)	<p>ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 20 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 ประเด็น ผลสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 100</p> <p>โดยในรอบ 6 เดือน มีการสนับสนุนการเข้าเยี่ยมชมคารวะ/หารือระหว่างบุคคลสำคัญของรัฐสภากับบุคคลชาวต่างประเทศ จำนวน 29 ครั้ง และมีการนำเสนอประเด็นสารัตถะในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมคารวะ/การหารือ จำนวน 77 ประเด็น</p>	สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดที่ 8. จำนวนงานวิจัย ด้านรัฐสภาระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐสภาอาเซียนและกฎหมาย อาเซียน	ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 เรื่อง (ร้อยละ 50)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง</u> <u>ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 50</u> โดยคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลวิชาการด้าน ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา พิจารณาร่าง องค์ประกอบกรรณการรายงานสรุปข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย (Policy Brief) และร่างสาระสังเขป รายงานการศึกษาดูงาน	กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
	ตัวชี้วัดที่ 9. จำนวนเครือข่าย วิชาการและกฎหมายในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือบุคลากร ภายในประเทศและประเทศกลุ่ม อาเซียน	2 เครือข่าย	4 เครือข่าย (ร้อยละ 100)	<u>ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย โดยดำเนินการร่วมกับ</u> <u>เครือข่าย จำนวน 4 เครือข่าย ความก้าวหน้า</u> <u>คิดเป็น ร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้</u> 1) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคม อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 กำหนดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาท ของรัฐสภาในการส่งเสริมการร่วมดำเนินการเพื่อ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : เป้าหมายที่ 13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM Meeting กับเครือข่าย ความร่วมมือ (1) โครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ ประจำปีประเทศไทย หรือ UNDP (2) มูลนิธิคอนราต อาเดนาัวร์ ประจำปีประเทศไทย และ (3) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>2) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การสัมมนา “การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: จากยานยนต์ไร้มลพิษสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อสนับสนุนการบรรลุความตกลงปารีส” ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM Meeting กับเครือข่ายความร่วมมือ (1) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย หรือ UNDP และ (2) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</p> <p>3) โครงการเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม: การเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2566 – 2570” ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนา ปี 1-2 ชั้น ปี 1 อาคารรัฐสภา กับเครือข่ายความร่วมมือ (1) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ (2) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) โครงการพัฒนากฎหมาย ภายในประเทศเพื่อรองรับการ ทำงานด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 โครงการ	ดำเนินการ เดือน พฤษภาคม	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ด้วยการระบาดของโควิด - 19 จึงปรับรูปแบบ การจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ เพื่อจัดโครงการในเดือนพฤษภาคม 2565	กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
	2) โครงการเสวนาประชาคม อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 โครงการ	ดำเนินการ เดือนเมษายน- สิงหาคม	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ด้วยการระบาดของโควิด - 19 จึงปรับรูปแบบ การจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ 1</u> การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ประชาคมอาเซียน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ด้านการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 22 เมษายน 2565 - ครั้งที่ 2 การระดมสมองเพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน ณ ต่างจังหวัด คาดว่าจะจัดกิจกรรมในวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2565 <u>กิจกรรมที่ 2</u> การเสวนาประชาคมอาเซียน รัฐสภา เดือนสิงหาคม 2565	

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์: การพัฒนาองค์การ</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: บุคลากรด้านต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศสูง</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ 10. บุคลากรได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development)</p>	<p>1 สายงาน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ 50)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ</p> <p><u>มีความก้าวหน้าเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 50</u></p> <p>1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศของสถาบันนิติบัญญัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20</p> <p>2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศสำหรับงานล่ามและงานแปลระดับสูง ดำเนินการเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565</p> <p>3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียนความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80</p> <p>4) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน ดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565</p>	<p>สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สำนักภาษาต่างประเทศ, กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p>
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	<p>1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศของสถาบันนิติบัญญัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<p>1 โครงการ</p>	<p>1 โครงการ (ร้อยละ 20)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็น <u>ร้อยละ 20</u></p> <p>โดยได้รับอนุมัติจัดโครงการวันที่ 26 เมษายน 2565 ในรูปแบบ Hybrid มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น B1 จำนวน 40 คน และสัมมนาผ่าน Zoom Meeting</p>	<p>สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</p>

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				Application จำนวน 60 คน โดยในรอบ 6 เดือน มีการแจ้งเวียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม สัมมนา ยืนยันวิทยากร การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ณ รัฐสภา และผ่าน Zoom Meeting Application	
	2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศสำหรับงานล่าม และงานแปลระดับสูง	1 โครงการ	ดำเนินการ เดือน พฤษภาคม- ตุลาคม	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> โดยมีการปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดอบรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้ <u>กิจกรรมที่ 1</u> หลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ ล่ามและการแปล อยู่ระหว่างประสานกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดว่าจะเริ่มจัด กิจกรรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 <u>กิจกรรมที่ 2</u> หลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนา ภาษาต่างประเทศ (ระดับสูง) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษา อาหรับ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี มีผู้ ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะจัดอบรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2565	สำนักภาษา ต่างประเทศ

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ประชาคมอาเซียน	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 80)	<p><u>ดำเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำ รายงานประเมินโครงการ ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 80</u></p> <p><u>กิจกรรมที่ 1</u> จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาท ของรัฐสภาในการส่งเสริมการร่วมดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : เป้าหมายที่ 13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ผ่าน Zoom Meeting Application โดยใช้งบประมาณของมูลนิธิคอน ราด อาเดนาัวร์ (Konrad Adenauer Stiftung) โดยการบริหารจัดการของ UNDP</p> <p><u>กิจกรรมที่ 2</u> จัดสัมมนา "การรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ : จากยานยนต์ไร้มลพิษสู่การ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อ สนับสนุนการบรรลุข้อตกลงปารีส" ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำ ประเทศไทย (UNDP) ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผ่าน Zoom Meeting Application</p>	กลุ่มงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	4) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านนิติบัญญัติและด้าน ต่างประเทศในบริบทประชาคม อาเซียน	1 โครงการ	ดำเนินการ เดือนมิถุนายน	กำหนดแผนการดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน 2565	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

พันธกิจ : ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์: ประสิทธิผลตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้า มีส่วนร่วมทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	ตัวชี้วัดที่ 11. จำนวนโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	3 โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (3 โครงการ ร้อยละ 70)	อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ มีความก้าวหน้า เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 70 1) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60 2) โครงการเสริมสร้างการเมืองสุจริตภายใต้ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75 3) โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พบประชาชน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75	สำนักประชาสัมพันธ์, สำนักงานประธาน สภาผู้แทนราษฎร

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 60)	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ มีค่าเฉลี่ย ของความก้าวหน้า เท่ากับร้อยละ 60 มี รายละเอียด ดังนี้</p> <p>1.1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น พลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20</p> <p>- กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย : อยู่ระหว่าง ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้มีการ เรียนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ และศึกษา ดูงานออนไลน์ ตลอดจนให้มีการเข้ากลุ่มถกแถลง กับวิทยากร</p> <p><u>ปัญหา อุปสรรค</u> : มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นรูปแบบ ออนไลน์เต็มรูปแบบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 จึงปรับเป็นการจัดอบรมออนไลน์แบบ Virtual Meeting ซึ่งเดิมกำหนดจัดระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 มีการอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ และศึกษาดู งานออนไลน์ ตลอดจนจัดให้มีการเข้ากลุ่มถกแถลง กับวิทยากร ระยะเวลา 7 วัน (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน)</p>	สำนักประชาสัมพันธ์

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และช่วงระยะเวลาการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อให้การจัดทำหลักสูตรมีความครบถ้วนเหมาะสมกับการอบรมระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ จึงเลื่อนการจัดฝึกอบรมจากเดิมที่กำหนดในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 เป็นระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565</p> <p>- กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง/สร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย : กำหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นการสัมมนา รวมรุ่นยุวชนประชาธิปไตยแบบ Hybrid ในเดือน กรกฎาคม 2565 โดยยุวชนประชาธิปไตยส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดกิจกรรม และยุวชนประชาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ยุวชนประชาธิปไตยได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว</p> <p><u>ปัญหา อุปสรรค</u> : ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนในภูมิภาคได้ ส่งผลให้ไม่มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการของแต่ละภูมิภาคในแต่ละปี จึงทำให้ขาด</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ผู้ประสานงานหลักหรือผู้ขับเคลื่อนในพื้นที่ และ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม ในปี พ.ศ. 2565	
				<p>1.2) โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน : ดำเนินการอบรมผ่านระบบ e-learning ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 โดยมี เยาวชนสนใจสมัครเข้ามาในระบบเพื่อเข้าอบรม ออนไลน์ทั้งกระบวนการจำนวน 3,084 คน โดยมีเยาวชนที่ผ่านการอบรมออนไลน์และได้รับ เกียรติบัตร จำนวน 2,950 คน และอยู่ระหว่างการ จัดทำรายงานประเมินผลโครงการ</p> <p>ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80</p> <p><u>ปัญหา อุปสรรค</u> : เนื่องจากในช่วงวันที่ 26 -27 มีนาคม 2565 สำนักงานฯ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ งานได้ เยาวชนจึงไม่สามารถเข้าอบรมได้</p> <p>ในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้ง ในช่วงปิดภาคเรียน มีเยาวชนสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก จึงมีการ ขยายระยะเวลาการอบรมออกไปอีก 7 วัน (จากเดิมปิดระบบการอบรมวันที่ 31 มีนาคม 2565)</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>1.3) โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า โดยมีการประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการดำเนินงานการจัดประกวด วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ในปีงบประมาณ 2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับ รางวัล และจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 และอนุกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก ผลงานเรื่องสั้นและบทกวี ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ โดยในรอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดการแถลงข่าวการประกวดวรรณกรรมรางวัล พานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ณ อาคารรัฐสภา และถ่ายทอดสดทาง facebook live เพจ “รางวัลพานแว่นฟ้า” - จัดนิทรรศการรางวัลพานแว่นฟ้าในงานสัปดาห์ หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ณ สถานีกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2565 – 6 เมษายน 2565 	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>- จัดเวทีเสวนา "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 รางวัล พานแว่นฟ้าวรรณกรรมการเมืองไทย ในงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ณ สถานีกลาง บางซื่อ ในวันที่ 27 มีนาคม 2565</p> <p>- อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาถ้อยแถลง และคัดเลือกผลงานเรื่องสั้นและบทกวีรางวัล พานแว่นฟ้า ประจำปี 2565</p> <p><u>ปัญหา อุปสรรค :</u></p> <p>1) การดำเนินการรับสมัครผลงานเกิดข้อขัดข้อง ในบางช่วงเวลาเนื่องจากสำนักงานฯ ได้ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำรองสำหรับศูนย์ข้อมูลหลัก(Data Center) ณ อาคารรัฐสภา ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 20.00 นาฬิกา ถึงวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานฯ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว</p> <p>2) ประสบปัญหากล่องจดหมายไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ เต็ม ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 20.00-21.30 นาฬิกา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับผลงาน ทำให้มีผลงานที่ตกหล่นในช่วงเวลาดังกล่าว</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>1.4) โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ : ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ โดยในรอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 70 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย คณะกรรมการฯ ได้ปรับรูปแบบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นทางออนไลน์ และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาผ่าน (87.5 MHz. A.M. 107 KHz. และ 14 เครื่องข่ายทั่วประเทศ) รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ (http://tpchannel.org/ทาง Mobile Application : TP channel และทาง facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา) และผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 - การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย คณะกรรมการฯ ได้ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 เรื่อง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการประกวด แบ่งออกเป็น 	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>2 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา และ(2) ประเภท ชุมชน องค์กร</p> <p>โดยจัดทำหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ กว่า 2,000 หน่วยงาน และผ่านสื่อออนไลน์ facebook โครงการประกวดนวัตกรรมฯ และสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน อนึ่ง ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 560,000 บาท</p> <p><u>ปัญหา อุปสรรค</u> : ไม่สามารถดำเนินการให้ ความรู้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยใน รูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามแผนที่ กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 จึง ปรับเปลี่ยนเป็นการให้ความรู้ผ่านทางสถานี วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และโทรทัศน์รัฐสภา</p>	
				<p>1.5) โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ : จัดทำ แผนการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเป็น พลเมืองฯ</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี 2565 พร้อมปรับแผนการดำเนินการเพื่อรองรับกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา คือ (1) บทบาทรัฐสภากับการตรากฎหมาย (2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง และ (3) บทบาทพลเมืองกับการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง โดยการจัดทำเป็น infographic/motion graphic เพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565 โดยในรอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50	
				1.6) โครงการต้นกล้ารัฐสภา (รูปแบบรัฐสภาในโรงเรียน : Parliament in Schools) : อยู่ระหว่างการจัดโครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ของสำนักงานฯ โดยในรอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 40 มีการอบรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ใน 3 ช่วงเวลา ดังนี้ - ระดับ 1 (Level 1) ระหว่าง 14 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565 - ระดับ 2 (Level 2) ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2565	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				- ระดับ 3 (Level 3) ระหว่าง 16 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565	
				<p>1.7) โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน <u>ความก้าวหน้าร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประเมินโครงการ</u> โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting Application และ facebook live เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่คลิปความรู้ แนะนำสัปปายะสภาสถาน - กิจกรรมถาม-ตอบชิงรางวัลความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา - เผยแพร่คลิปวิดีโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ฝากข้อความถึงเด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ - ประธานรัฐสภาให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน <p>เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์</p> <p><u>ปัญหา อุปสรรค</u> : การแจ้งรายละเอียดชื่อ – ที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ทำให้การส่งของขวัญของรางวัลถูกตีกลับและอาจเกิดความล่าช้า ดังนั้น</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ในการจัดงานครั้งต่อไป ควรจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า เพื่อให้ทราบรายละเอียดและจำนวนของกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม	
	2) โครงการเสริมสร้างการเมืองสุจริตภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 80)	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต โดยในรอบ 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 กิจกรรม จาก 8 กิจกรรม มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 75</p> <p>มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดพิมพ์หนังสือสุจริตชน เพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต โดยกำหนดจัดพิมพ์ ขนาด A5 จำนวน 30,000 เล่ม และรูปแบบ e-Book เบื้องต้นจัดพิมพ์แล้วเสร็จ จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อใช้ในการสัมมนา 2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 3) ผลิตรายการ “เรื่องเล่าบ้านเมืองสุจริต” และจัดทำ Spot วิทยูกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 4) จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่และนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง “สุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” เพื่อใช้จัดแสดงประกอบในการจัดสัมมนาทุกครั้ง 5) ชับเคลื่อนเพจ “บ้านเมืองสุจริต” 	สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>6) จัดการสัมมนาอธิการบดี จำนวน 155 แห่งทั่วประเทศ ผ่านโครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองสุจริตไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ จันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องสัมมนา B 1-2 ชั้น B1 และผ่าน Zoom Meeting Application มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 336 คน</p> <p>ทั้งนี้ กิจกรรมสัมมนานักเรียนนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริตใน 4 ภูมิภาคๆ ละ 2 จังหวัด และมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 5 แห่ง ในไตรมาสที่ 3 – 4 และอยู่ระหว่างเปิดรับตัวอย่างสุจริตโมเดล ปี 2565 กำหนดผลงานส่งระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 พิจารณาคัดเลือกและประกาศผลระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 และมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2565</p>	
	3) โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 75)	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 75</u></p> <p>โดยจัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนแล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง และจัด</p>	กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>โครงการในเดือนมิถุนายนอีก 1 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u> วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ผลสำเร็จร้อยละ 100</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมดิพิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน ผลสำเร็จร้อยละ 100</p> <p><u>ครั้งที่ 3</u> วันจันทร์ที่ 28 และวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสเตย์ วิท นิมมาน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลสำเร็จร้อยละ 100</p> <p><u>ครั้งที่ 4</u> กำหนดแผนการจัดโครงการในเดือนมิถุนายน 2565</p> <p>ทั้งนี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน จำนวน 3 ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 91.40</p>	
	4) โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ	1 โครงการ	ดำเนินการเดือนมิถุนายน	กำหนดแผนการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี รัฐสภา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565	สำนักวิชาการ

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์: คุณภาพการบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p>	ตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ 85	ประเมินความพึงพอใจในไตรมาสที่ 4	<p>รายงานผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดโครงการ 4 โครงการ ดังนี้</p> <p>1) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา</p> <p>2) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน</p> <p>3) โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน จัดโครงการแล้วจำนวน 3 ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 91.40</p> <p>4) โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ</p>	สำนักประชาสัมพันธ์, สำนักงานประชุม, กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, สำนักวิชาการ
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	1 โครงการ	ประเมินความพึงพอใจในไตรมาสที่ 4	อยู่ระหว่างการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ โดยกำหนดแผนประเมินความพึงพอใจในไตรมาสที่ 4	สำนักประชาสัมพันธ์
	2) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน	1 โครงการ	ประเมินความพึงพอใจในไตรมาสที่ 4	ดำเนินการแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยกำหนดการประเมินความพึงพอใจภายหลังดำเนินการครบทั้ง 4 ครั้ง/4ภูมิภาค	สำนักงานประชุม
	3) โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน	1 โครงการ	ร้อยละ 91.40	ผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน จำนวน 3 ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ	กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>ในระดับมากและมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 91.40 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u> มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 ราย มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.79</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 365 ราย มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.32</p> <p><u>ครั้งที่ 3</u> มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 352 ราย มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.11</p>	
	4) โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ	1 โครงการ	ประเมินความพึงพอใจในไตรมาสที่ 4	กำหนดแผนดำเนินการเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน 2565 และจะประเมินความพึงพอใจในไตรมาสที่ 4	สำนักวิชาการ
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ 13. จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย</p>	3 ช่องทาง	12 ช่องทาง (ร้อยละ 100)	<p><u>ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย</u></p> <p>โดยสำนักงานฯ มีการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทางทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ Call Center สื่อวิทยุและโทรทัศน์ สื่อ Social Media อาทิLine,</p>	<p>สำนักประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา</p>

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทันสมัย				facebook, twitter, youtube, instargram, Tiktok รวมทั้งสิ้น 12 ช่องทาง	
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) โครงการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	1 โครงการ	1 โครงการ 5 ช่องทาง (ร้อยละ 100)	<u>ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย</u> โดยเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน 5 ช่องทาง ดังนี้ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารข่าวรัฐสภา (1 เดือน/ฉบับ) รัฐสภาสาร (2 เดือน/ฉบับ) และจุลสาร 2) สื่อออนไลน์ ผ่านทาง Page facebook ต่าง ๆ ของสำนักประชาสัมพันธ์ เช่น Page facebook สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมกลุ่มงานเผยแพร่ฯ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ยุวชน ประชาธิปไตยรัฐสภา สภาสาร เยี่ยมชมรัฐสภา 3) สื่อเทคโนโลยี โดยให้บริการผ่านการสอบถามข้อมูล Call Center 1743 4) สื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยการทำสปอตเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เช่น โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเผยแพร่ทาง	สำนักประชาสัมพันธ์

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและช่องทางของสื่อมวลชนที่เป็นเครือข่ายของรัฐสภา เช่น NBT, Thai PBS, Nation, True 24</p> <p>5) การจัดทำหลักสูตรบทเรียนออนไลน์การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ผ่านทางโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ</p>	
	2) โครงการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	1 โครงการ	1 โครงการ 10 ช่องทาง (ร้อยละ 100)	<p><u>ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย</u></p> <p>ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นองค์กรสื่อนิติบัญญัติทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการเมือง ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ Software ที่มีลิขสิทธิ์มาสนับสนุนกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 12 รายการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหลักและสื่อออนไลน์ รวมจำนวน 10 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <p>1) สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 87.5 MHz และสถานีเครือข่าย 14 จังหวัดในส่วนภูมิภาค, ระบบเอ</p>	สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				เอ็ม 1071 กิโลเฮิร์ตซ์ 2) สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 3) Application "TPchannel" 4) Website "TPchannel.org" 5) Line "@TPchannel" 6) twitter "TPchannel10" 7) facebook "วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา" 8) youtube "TPchannel" 9) instargram "TPchannel10" 10) Tiktok "TPchannel"	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาลและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน

พันธกิจ : เสริมสร้างกระบวนการนิติบัญญัติให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ : ประสิทธิภาพตามพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บุคลากรของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ตัวชี้วัดที่ 14. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	3 สายงาน	7 สายงาน (ร้อยละ 100)	โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) บนพื้นฐานสมรรถนะ 10 สายงาน โดยในรอบ 6 เดือน มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแล้วเสร็จ จำนวน 7 สายงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 1) นิติกร วันที่ 2,3,8,10 มีนาคม 2565 มีผู้เข้ารับ	สำนักพัฒนาบุคลากร

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
มีขีดสมรรถนะด้านงานนิติ บัญญัติ				<p>การอบรม จำนวน 44 คน</p> <p>2) เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา วันที่ 22 มีนาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 119 คน</p> <p>3) นักวิเคราะห์งบประมาณ วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564 และวันที่ 12 - 13 มกราคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 27 คน</p> <p>4) นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ (เมษายน 2565)</p> <p>5) บรรณารักษ์ วันที่ 24 มีนาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน</p> <p>6) พยาบาล วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 6 คน</p> <p>7) เกสเซอร์ วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน</p> <p>ทั้งนี้ สายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการช่างศิลป์ กำหนดการพัฒนาในไตรมาสที่ 3</p>	
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) โครงการพัฒนาบุคลากร	1 โครงการ	ร้อยละ 30	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>โดยกำหนดการพัฒนาบุคลากร จำนวน 21 โครงการ 35 กิจกรรม โดยในรอบ 6 เดือนมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม ความก้าวหน้าคิดเป็น</p>	สำนักพัฒนาบุคลากร

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ร้อยละ 30 และอยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาส ที่ 3 - 4 จำนวน 18 โครงการ 21 กิจกรรม	
	2) โครงการสนับสนุนการศึกษา และฝึกอบรมสำหรับบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรในประเทศ และต่างประเทศ	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 60)	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ มีความก้าวหน้าเฉลี่ย</u> <u>ร้อยละ 60</u></p> <p>โดยในรอบ 6 เดือน มีการส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมผ่าน Zoom Meeting Application แล้วจำนวน 4 คน มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) ส่งข้าราชการไปศึกษา อบรม ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการฝึกอบรม "ภาพรวมความรับผิดชอบ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของรัฐสภา" ของศูนย์ PCAsia ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่าน Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นางสาววิญญาภัทร์ ลิ้มปัทมกิตต์ นิติกรชำนาญการ สำนักกรรมการ 1 และ <p>(2) นายกันต์พจน์ ฐิตวิณชกุล นิติกรชำนาญการ สำนักกรรมการ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสัมมนา หัวข้อ "อำนาจการปกครอง ฝ่ายรัฐสภา : การนำไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐสภา" ของสมาชิกรัฐสภาแห่งประเทศไทยที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ผ่าน Zoom โดย PCAsia รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 	สำนักพัฒนาบุคลากร

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>ทั้งหมด จำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นางสาวอรพินท์ เขวงศักดิ์ นิตกรปฏิบัติการ สำนักงานการประชุม และ (2) นางสาวจารุพรรณ ลากสุรเทียนทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ</p> <p>2) ทุนการศึกษาปริญญาโทในประเทศนอกเวลาราชการดำเนินการ จำนวน 1 ทุน ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 โดยในรอบ 6 เดือน มีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในประเทศนอกเวลาราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติผู้ได้รับทุนการศึกษาเสนอต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p>	
	3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ปีงบประมาณ 2565	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 80)	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินโครงการ ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการ ก.ร. ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบ Hybrid มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 9 สำนักงานเลขาธิการ ก.ร. และ</p>	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>สัมมนาผ่าน Zoom Meeting Application รวมจำนวน 48 คน</p> <p>2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเชิงรุก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 9 สำนักงานเลขาธิการ ก.ร. และสัมมนาผ่าน Zoom Meeting Application รวมจำนวน 60 คน</p>	
	4) โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการตามแนวทางการเขียนผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 80)	<p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินโครงการ ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 มีรายละเอียด ดังนี้</u></p> <p>1) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565</p> <p>2) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565</p> <p>3) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 4 เมษายน 2565</p> <p>4) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 5 เมษายน 2565</p>	สำนักบริหารงานกลาง
	5) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสถาบันนิติบัญญัติ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 20)	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20</u></p> <p>โดยในรอบ 6 เดือน ได้รับอนุมัติจัดโครงการวันที่ 26 เมษายน 2565 ในรูปแบบ Hybrid มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม</p>	สำนักองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ชั้น B1 จำนวน 40 คน และสัมมนาผ่าน Zoom Meeting Application จำนวน 60 คน และแจ้งเวียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนายืนยันวิทยากร ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ณ รัฐสภาและผ่าน Zoom Meeting Application	
	6) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 42)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ 4 กลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 12 หลักสูตร โดยในรอบ 6 เดือน มีการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ จำนวน 5 หลักสูตร ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 42 และอยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 จำนวน 7 หลักสูตร	สำนักสารสนเทศ

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์: คุณภาพการบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบุคลากร 4.0 ในการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ 15. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ</p>	<p>ร้อยละ 85</p>	<p>ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 (เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายผลสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 100)</p>	<p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการองค์กรตามแนวทาง PMQA หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นการให้บริการของสำนักงาน 6 ด้าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ด้านการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2) ด้านการประชุมคณะกรรมการ 3) ด้านวิชาการและกฎหมาย 4) ด้านต่างประเทศ 5) ด้านการสร้างเครือข่ายความเป็นพลเมือง/ยูวชนในระบอบประชาธิปไตย และ 6) ด้านสื่อสาธารณะของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวน 45 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 22 คน สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน ประธานคณะกรรมการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 11 คน ยูวชน 2 คน พลเมือง/แฟนเพจ จำนวน 8 คน โดยผลจากการสัมภาษณ์ได้จัดกลุ่มออกเป็นประเด็นหลักใน 3 เรื่อง คือ 1) ความคิดเห็น 	<p>คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 3</p>

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>ต่อการให้บริการในปัจจุบัน 2) ประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 3) ความต้องการ/ความคาดหวังในอนาคต ซึ่งภาพรวมผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90</p> <p>ส่วนประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมออนไลน์หรือ E – meeting การจัดทำ Application ต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานในการสนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภา อีกทั้งการจัดทำเอกสารวิชาการเชิงวิเคราะห์ เพื่อรองรับการประชุมสภาและการประชุมกรรมการ ตลอดจนการเพิ่มช่องทางต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ มีการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบงานให้มีความคล่องตัวและบูรณาการทำงานร่วมกัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง การปรับสภาพแวดล้อมของสำนักงานฯ ให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ</p> <p>โดยคณะอนุกรรมการฯ เสนอรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและเห็นชอบให้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานฯ ในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของการสำรวจการให้บริการของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ ได้มีข้อมูลตอบกลับมาบางส่วน และอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลของแต่ละสำนัก ซึ่งคาดว่าจะนำส่งข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจให้คณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อคณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมข้อมูลผลการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานฯ และสอบถามความพึงพอใจต่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการจากผู้รับบริการอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: สำนักงานมีโครงสร้าง/กระบวนการ/อัตรากำลังรองรับการเป็นระบบราชการ 4.0</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ 16. สำนักงานได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)</p>	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ความก้าวหน้าร้อยละ 54 โดยกำหนดการประกาศผลไตรมาสที่ 4)	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ มีความก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 54 ดังนี้</p> <p>1) แผนงานการดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 56</p> <p>2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 52</p>	สำนักนโยบายและแผน
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) แผนงานการดำเนินการตามนโยบายและมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	1 แผนงาน	1 แผนงาน (ร้อยละ 56)	อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานฯ, จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ โดยในรอบ 6 เดือน มีการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนดไว้ 3 มาตรการ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 56 มีรายละเอียด ดังนี้	สำนักงานเลขานุการ ก.ร., สำนักนโยบายและแผน, คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p><u>มาตรการที่ 1</u> การขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัด รัฐสภาตามแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ต้นแบบอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การจัดทำ ประกาศเจตจำนงสุจริต, จัดกิจกรรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ตามโครงการสร้างเสริมจริยธรรมนำทีม การจัดกิจกรรมการคัดเลือกและยกย่องบุคคล ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมธรรมทัศน์ พัฒนาจิตใจ</p> <p><u>มาตรการที่ 2</u> การส่งเสริมการนำหลักธรรมและ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการ ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรด้านการนำ หลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตน</p> <p><u>มาตรการที่ 3</u> การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ</p>	

ทิศทางและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				รัฐสภา วินัยและโทษทางวินัยของข้าราชการ รัฐสภา ภายใต้โครงการเรียนรู้กระบวนการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการ ขับเคลื่อนการดำเนินการของชมรม STRONG MODEL	
	2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	1 โครงการ	1 โครงการ (ร้อยละ 52)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กำหนดเป้าหมายการจัดโครงการ รวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง โดยในรอบ 6 เดือน มีการจัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว 25 ครั้ง ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 52 และกำหนดแผน ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 อีกจำนวน 23 ครั้ง	สำนักพัฒนาบุคลากร
	3) โครงการผลงานพลังมุ่งสู่ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร Strong : องค์กรพอเพียงต้านทุจริต	1 โครงการ	ดำเนินการ เดือนมิถุนายน	กำหนดแผนการดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน 2565	สำนักนโยบายและ แผนและสำนักพัฒนา บุคลากร
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์: การพัฒนาองค์กร วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความผูกพัน ความผูกพัน และคุณภาพชีวิตที่ดี	ตัวชี้วัดที่ 17. บุคลากรมีความ ผูกพัน มีความผูกพันและมี คุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 ประเมิน ความผูกพันฯ ไตรมาสที่ 4)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ของคณะกรรมการ เสริมสร้างความผูกพันและการเสริมสร้าง ความผูกพัน โดยกำหนดการสำรวจความผูกพัน และความผูกพันของบุคลากรในสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาสที่ 4	คณะกรรมการ เสริมสร้าง ความผูกพันและการ เสริมสร้างความผูกพัน

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด					
	1) การเสริมสร้างความผาสุกและ ความผูกพันของบุคลากร สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร	1 แผน	1 แผน (ร้อยละ 50)	คณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุกและการ เสริมสร้างความผูกพันฯ โดยจัดทำและแจ้งเวียน แผนการดำเนินการสร้างความผาสุกและความ ผูกพันของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามโครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ รับทราบและดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 3 ครั้ง ประกอบด้วย รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุกฯ มีการประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการ ดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การวัดระดับความผูกพันและความผาสุก ของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักบริการ ทางการแพทย์ประจำรัฐสภา จะดำเนินการ ประเมินในไตรมาสที่ 4 โดยจะเปรียบเทียบระดับ ความสุขและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุข ของบุคลากรในวงงานรัฐสภา	สำนักการคลังและ งบประมาณ, คณะกรรมการ เสริมสร้าง ความผาสุกและการ เสริมสร้างความผูกพัน

ทิศทางการวัดและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	2) โครงการรัฐสภาพร้อมใจบริจาคโลหิต	4 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง (ร้อยละ 50)	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3 กำหนดแผนการบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 4 กำหนดแผนการบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565	สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
	3) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	1 โครงการ	ดำเนินการเดือนพฤษภาคม	กำหนดแผนการดำเนินโครงการในเดือนพฤษภาคม 2565	สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
	4) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านการแพทย์และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน	1 โครงการ	ดำเนินการเดือนพฤษภาคม	กำหนดแผนการดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2565	สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
	5) โครงการมารู้จักโรคจากวิถีชีวิต : มหันตภัยเงียบ (NCD's : Non Communicable Disease)	1 โครงการ	ดำเนินการเดือนพฤษภาคม	กำหนดแผนการดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2565	สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
	6) โครงการ การสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ 4	1 โครงการ	ดำเนินการเดือนสิงหาคม	กำหนดแผนการดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2565 โดยในรอบ 6 เดือน มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ก.ร. แต่งตั้ง อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2566 – 2570	สำนักงานเลขานุการ ก.ร.

ทิศทางและวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2) อ.ก.ร. เฉพาะกิจ ฯ แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา และจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน ราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2566 – 2570 3) อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพื่อยกร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน ราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2566 -2570	

บทสรุป

จากการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) พบว่า สำนักงานฯ มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จรวมทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 59.72

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียน และรัฐสภาระหว่างประเทศ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 85

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 76

โดยมีค่าเฉลี่ยจากการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับคะแนนที่ 2.51 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.18 สามารถสรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น Digital Parliament

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	59	59
ตัวชี้วัดที่ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ	ร้อยละ 85	90	100
ตัวชี้วัดที่ 3. สำนักงานผ่านการประเมิน PMQA 4.0 (คะแนนเฉลี่ย 400 คะแนน)	ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบผลการประเมินเบื้องต้นอย่างน้อย 3 หมวด	1 หมวด (374.56 คะแนน)	93.64
ตัวชี้วัดที่ 4. จำนวนกระบวนการ/การบริการที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการลดต้นทุน	1 กระบวนการ	อยู่ระหว่างพัฒนา 4 กระบวนการ	52
ตัวชี้วัดที่ 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	4 กลุ่ม/อย่างน้อย 3 นวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	46
ความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 59.72			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภา
ระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 6. จำนวนประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุม รัฐสภาระหว่างประเทศ	ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น	48 ประเด็น	100
ตัวชี้วัดที่ 7. จำนวนประเด็นสารัตถะที่มีการ หยิบยกขึ้นมาหารือในการเข้าเยี่ยมคารวะ/ หารือบุคคลสำคัญของรัฐสภา/บุคคลสำคัญของ ต่างประเทศ	ไม่น้อยกว่า 20 ประเด็น	77 ประเด็น	100
ตัวชี้วัดที่ 8. จำนวนงานวิจัยด้านรัฐสภาระหว่าง ประเทศกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐสภา อาเซียนและกฎหมายอาเซียน	ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	อยู่ระหว่าง การพิจารณา 2 เรื่อง	50
ตัวชี้วัดที่ 9. จำนวนเครือข่ายวิชาการและ กฎหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือบุคลากร ภายในประเทศและประเทศกลุ่มอาเซียน	2 เครือข่าย	4 เครือข่าย	100
ตัวชี้วัดที่ 10. บุคลากรได้รับการพัฒนาความ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	1 สายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 4 โครงการ	50
ความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 80			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างประชารัฐและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 11. จำนวนโครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	3 โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 3 โครงการ	70
ตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	ร้อยละ 85	ประเมินความพึง พอใจในไตรมาสที่ 4	-
ตัวชี้วัดที่ 13. จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย	3 ช่องทาง	12 ช่องทาง	100
ความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 85			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและความผูกพันในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	ความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 14. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	3 สายงาน	7 สายงาน	100
ตัวชี้วัดที่ 15. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	100
ตัวชี้วัดที่ 16. สำนักงานได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95)	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผล ในไตรมาสที่ 4)	54
ตัวชี้วัดที่ 17. บุคลากรมีความผูกพัน มีความผูกพันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ 85	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประเมินความ ผูกพันฯ ในไตรมาสที่ 4)	50
ความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 76			

ข้อเสนอแนะและปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญกับถ่ายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไปสู่การปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงาน คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้มีการทบทวนปรับรูปแบบการดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ควรวิเคราะห์แนวโน้มของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

2. การวัดความพึงพอใจต่อโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรกำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินโครงการทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมายมาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป