

การเปรียบเทียบความประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Efficiency and Cost Effectiveness) ในการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ในกรณี เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพกับ ผลการจัดหาพัสดุ โดยคำนึงถึงหลัก 3E's ได้แก่ หลักความประหยัด (Economy) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง 1 เปรียบเทียบความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	งาน/โครงการ	รายการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการจัดหา			แผนการจ่ายเงิน		หลักเกณฑ์ ในการจัดหา	ประหยัด (บาท)/ ร้อยละ
			ช่วงเวลาที่ คาดว่าจะ ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ช่วงเวลาที่ คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	ช่วงเวลาที่ คาดว่าจะ ส่งมอบ	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา	ช่วงเวลาที่ ลงนามใน สัญญา	ช่วงเวลาที่ ส่งมอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)		
1	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงาน	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	250,000	249,000	- มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอ ต่ำสุด	1,000 บาท/ ร้อยละ 0.4

ลำดับ	งาน/โครงการ	รายการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการจัดทา			แผนการจ่ายเงิน		หลักเกณฑ์ ในการจัดทา	ประหยัด (บาท)/ ร้อยละ
			ช่วงเวลา คาดว่าจะ ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	เวลาที่ คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	เวลาที่ คาดว่าจะ ส่งมอบ	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา	เวลาที่ ลงนามใน สัญญา	เวลาที่ ส่งมอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)		
2	ครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุด เพิ่มประสิทธิภาพงาน บรรณาธิการและการ ออกแบบและการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์	ธ.ค. 57	ก.พ 58	พ.ค. 58	มี.ค. 58	พ.ค. 58	พ.ค. 58	356,000	355,500	- มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอ ต่ำสุด	500 บาท/ ร้อยละ 0.14
3	ครุภัณฑ์สถานี วิทยุกระจาย เสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อรองรับการผลิต รายการและออกอากาศใน ระบบ DIGITAL HD	ธ.ค. 57	ก.พ 58	พ.ค. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	ต.ค. 58	30,000,000	29,700,000	- มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอ ต่ำสุด	300,000 บาท /ร้อยละ 1.0
4	ครุภัณฑ์สถานี วิทยุกระจาย เสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา	โครงการจัดทำฐาน ข้อมูลภาพและเสียง (Archive) เพื่อการ เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ ใหม่รองรับการออกอากาศ	ธ.ค. 57	ก.พ 58	พ.ค. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ธ.ค. 58	44,919,500	44,750,000	- มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของสำนักงานฯ	19,000 บาท/ ร้อยละ 0.04

ลำดับ	งาน/โครงการ	รายการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการจัดทา			แผนการจ่ายเงิน		หลักเกณฑ์ ในการจัดทา	ประหยัด (บาท)/ ร้อยละ
			ช่วงเวลา คาดว่าจะ ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ช่วงเวลา คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	ช่วงเวลา คาดว่าจะ ส่งมอบ	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา	ช่วงเวลา ลงนามใน สัญญา	ช่วงเวลา ส่งมอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)		
		ในระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD									- ราคาที่เสนอต่ำสุด	
5	ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ระบบการให้บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พ.ค. 58	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	พ.ค. 58	การจัดซื้อครุภัณฑ์ 6,036,160	4,099,600	- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอต่ำสุด	1,936,560 บาท / ร้อยละ 32.08
									การจัดเช่า 2,000,000	2,000,000	- ราคาที่เสนอต่ำสุด	- บาท

ลำดับ	งาน/โครงการ	รายการ	แผนปฏิบัติการ			ผลการจัดทา			แผนการจ่ายเงิน		หลักเกณฑ์ ในการจัดทา	ประหยัด (บาท)/ ร้อยละ
			ช่วงเวลา คาดว่าจะ ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ช่วงเวลา คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	ช่วงเวลา คาดว่าจะ ส่งมอบ	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา	ช่วงเวลา ลงนามใน สัญญา	ช่วงเวลา ส่งมอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)		
6	ครุภัณฑ์สถานี วิทยุกระจาย เสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การผลิตรายการนอก สถานที่และสนับสนุนด้าน งานข่าวเพื่อรองรับการ ออกอากาศในระบบ ดิจิทัลการเป็นโทรทัศน์ สาธารณะของสถานี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	17,000,500	16,900,000	- มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอ ต่ำสุด	180,500 บาท/ ร้อยละ 1.06
7	ครุภัณฑ์สถานี วิทยุกระจาย เสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา	โครงการปรับปรุงระบบ กระจายสัญญาณโทรทัศน์ ภายในอาคารรัฐสภา (ทดแทนของเดิม)	ม.ค. 58	ก.พ. 58	พ.ค. 58	ม.ค. 58	มี.ค. 58	พ.ค. 58	4,150,400	4,105,000	- มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนด ของสำนักงานฯ - ราคาที่เสนอ ต่ำสุด	45,400 บาท/ ร้อยละ 1.09

ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานตาม หลัก 3 E

ลำดับ	รายการ	หลักความประหยัด (Economy)	หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)	หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงาน	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4	การดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพงานบรรณาธิการและการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากประกวดราคาแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินประมาณ จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากมีการปรับ TOR จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพและเสียง (Archive) เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่	สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 19,000 บาท	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลำดับ	รายการ	หลักความประหยัด (Economy)	หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)	หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
	รองรับการออกอากาศในระบบดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อรองรับการผลิตรายการและออกอากาศในระบบ DIGITAL HD	คิดเป็นร้อยละ 0.04	เนื่องจากประกวดราคาแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินประมาณ จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	
5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาาระบบการให้บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์	สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 1,936,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.08	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากประกวดราคาแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินประมาณ จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
6	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การผลิตรายการนอกสถานที่และสนับสนุนดำเนินงานข่าวเพื่อรองรับการออกอากาศในระบบดิจิทัลการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 180,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากประกวดราคาแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินประมาณ จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
7	โครงการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภายในอาคารรัฐสภา (ทดแทนของเดิม)	สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 45,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09	การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เนื่องจากประกวดราคาแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินประมาณ จึงมีการปรับแผนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถสนองตอบภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้