

ผลงานการก่อสร้างสะสมอยู่ที่ ๔๘.๑๕ เปอร์เซ็นต์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานสนามกีฬา โดยมีนายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ สรุปความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบันมีผลงานการก่อสร้างสะสมอยู่ที่ ๔๘.๑๕ เปอร์เซ็นต์

The cumulative percentage of construction progress is 48.15.

On Thursday 14 June 2018, at 09.30 a.m., Meeting Room No.101, 2nd floor, Kiak Kai Office. Mr. Suchart Rojthongkhum, Deputy Secretary General of the House of Representatives, chaired the 20th meeting of the Commissioner on Procurement Audit of the New Parliamentary Construction with Components (20/2018). At present, the cumulative percentage of construction progress is 48.15.

