

ปฏิทินแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ตุลาคม 2557

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

21 ต.ค. 57 เริ่มประชุม สปช. ครั้งแรก

พฤศจิกายน 2557

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

4 พ.ย. 57 วันสุดท้ายที่สามารถแต่งตั้ง กมธ. ยกร่างฯ (ม.32 ว.2)

ธันวาคม 2557

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

8-14 ธ.ค. 57 ช่วงระยะเวลาเร่งรัด การดำเนินการ

19 ธ.ค. 57 วันสุดท้ายที่ สปช.สามารถ เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อ กมธ.ยกร่างฯ (ม.31 ว.3)

มกราคม 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

กุมภาพันธ์ 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

มีนาคม 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

เมษายน 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

พฤษภาคม 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

มิถุนายน 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

6-12 เม.ย. 58 ช่วงระยะเวลาเร่งรัด การดำเนินการ

17 เม.ย. 58 วันสุดท้ายที่ กมธ. ยกร่างฯ ต้องจัดทำร่าง รธน. ให้แล้วเสร็จ (ม.34 ว.1) และเสนอร่าง รธน. ต่อ ปธ. สปช. และเสนอให้ ครม. และคสช. ด้วย (ม.36)

26 เม.ย. 58 วันสุดท้ายที่ สปช. ต้องพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างรธน. ให้แล้วเสร็จ (ม. 36 ว.1)

16 พ.ค. 58 วันสุดท้ายที่ ครม. คสช. สามารถเสนอความคิดเห็น หรือยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ (ม.36 ว.3 และว.4)

25 พ.ค.58 วันสุดท้ายที่ สปช.สามารถ ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง รธน. ต่อ ปธ.กมธ. ยกร่างฯ (ม.36 ว.2 และว.4)

กรกฎาคม 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

สิงหาคม 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

กันยายน 2558

จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

13-19 ก.ค. 58 ช่วงระยะเวลาเร่งรัด การดำเนินการ

23 ก.ค. 58 วันสุดท้ายที่ กมธ. ยกร่างฯ ต้องพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จและเสนอ สปช. เพื่อพิจารณา (ม. 37 ว.1 และ ว.2)

6 ส.ค. 58 วันสุดท้ายที่ สปช. ต้องมีมติเห็นชอบ/ ไม่เห็นชอบร่าง รธน. ทั้งฉบับ (ม.37 ว.2)

4 ก.ย. 58 วันสุดท้ายที่ปธ. สปช. ต้องนำร่าง รธน. ขึ้นทูลเกล้าฯ (ม.37 ว.3)

หมายเหตุ เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้สภาพัฒนาการร่างรัฐธรรมนูญยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่จำเป็น ในการนี้ สภาพัฒนาการร่างรัฐธรรมนูญอาจแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่แล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของสภาพัฒนาการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้นั้น